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RESUMEN 
 
Presentar la metodología adecuada del desarrollo de planes de intervención para 
las familias afectadas por fenómenos naturales – Soacha Cundinamarca y brindar 
un conocimiento previo para futuras emergencias de este tipo, cumpliendo con la 
normativa técnica y legal establecida por los entes gubernamentales, siguiendo los 
procesos establecidos por el PMI Project Management Institute. 
 
Con el proyecto se busca reducir tiempo de intervención y de respuesta durante y 
después de la emergencia y en las entregas de las viviendas afectadas por el 
fenómeno. 
 
Palabras clave: desarrollo, planes, conocimiento y viviendas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Son ocho los Objetivos del Milenio congregados por los líderes mundiales en 
septiembre del 2.000, dentro de los cuales está:  “garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente”, cuya meta es haber mejorado considerablemente, en 2.020, la 
vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios  marginales.  (Agenda de 
desarrollo 2015 d. DPI., 2015). 
 
De acuerdo con lo anterior, nuestro proyecto buscar aportar una solución de 
entrega de viviendas de calidad que cumpla con los requerimientos establecidos 
por el gobierno bajo lineamientos y estudios preestablecidos que asegure el 
bienestar de los habitantes. 
 
 
El proyecto de ley de 2.015 por la cual expide el Plan Nacional de Desarrollo 2.014 
– 2.018 “Todos por un nuevo País”, el Congreso de la república decreta en el 
artículo 4, seis estrategias transversales y regionales. Con base en las estrategias 
transversales se expide Crecimiento Verde el cual se explica por medio del 
indicador “Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los 
riesgos de desastres y al cambio climático” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2015) 
 
Como se indicó anteriormente esta normativa hace referencia a los riesgos de 
desastres y al cambio climático basándose en la mitigación que se realice con 
base en los resultados de los estudios que se realicen para el proyecto.  
 
El Gobierno establecerá el apoyo permanente en proyectos que garanticen la 
disminución de riesgos y calidad de vida de las familias. 
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OBJETIVOS 
 
A continuación realizamos la descripción del objetivo general  y los objetivos 
específicos del proyecto. 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de la 
especialización bajo la metodología del Project Management Institute, 
integrando los conocimientos de cada espacio que se obtuvo en el trayecto 
de aprendizaje para el desarrollo de la metodología en la ejecución de 
planes de intervención para las familias afectadas por fenómenos naturales.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Desarrollar habilidades que permitan planificar, ejecutar, monitorear y cerrar 
los proyectos de manera óptima. 
 Aplicar los conocimientos del PMI®. 
 Desarrollar los planes necesarios para garantizar la planificación, ejecución 
y cierre del presente trabajo. 
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1. FORMULACIÓN 
 
A continuación se presenta la formulación del proyecto, planteamiento del 
problema, antecedentes y alternativas de solución del proyecto. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La falta de planes de contingencia en el área ambiental a nivel nacional ha 
generado varias víctimas en diferentes aspectos,  los cuales han sido una gran 
problemática para la sociedad en cuanto a calidad de vida se trata, generando así 
consecuencias como: 
 
 Alto nivel de sobrepoblación y asentamiento de familias que construyen en 
zonas de alto riesgo, sin que haya un ente gubernamental controlando este 
problema.  
 
 El difícil acceso a la zona por presencia de grupos armados al margen de la ley, 
limita los estudios de riesgos que determinan la vulnerabilidad del sitio. 
 
 El fenómeno de la niña que ocurrió en el año 2010 – 2011 propicio diferentes 
estudios e ideas que fomentaron proyectos para las familias afectadas por las 
inundaciones que esta tragedia dejó en Colombia, sin embargo la falta de 
conocimiento en la causa impidió utilizar métodos rápidos y veraces que aseguran 
la estabilidad de las familias en el menor tiempo posible. 
 
 Alto nivel de afectación social y ambiental. 
 Pérdida de vidas humanas. 
 
1.1.1 Antecedentes del problema.  En Colombia en el año 2010 - 2011 se 
presentó el fenómeno de la niña, el cual dejo afectados a más de 50.000 familias, 
problemática que no había ocurrido antes en el país en esa magnitud y que llevo a 
la evaluación y análisis de la situación para posibles soluciones. El Fondo 
Adaptación entidad asignada por el gobierno asumió la responsabilidad de la 
ejecución de este gran proyecto cuyo objetivo principal es proveer viviendas de 
interés social (VIS) o viviendas de interés prioritario (VIP) a los hogares afectados. 
 
Al no existir metodologías ante situaciones similares, el desarrollo de este 
proyecto ha tardado de 3 a 4 años, tiempo en el cual las familias han tenido que 
adaptarse a albergues y arrendamientos que el gobierno ofrezca; mientras el 
objetivo del proyecto se cumple y las viviendas sean entregadas a las familias. 
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En Soacha caso estudio de este proyecto, es un municipio que está ubicado en la 
zona sur de la Sabana de Bogotá, ocupa una extensión total de 184,45 Km2 de los 
cuales 19 Km2 es área urbana y 165,45 Km2 corresponden al área rural. 
(Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2012), es el municipio con 
mayor población de Cundinamarca y con mayor tasa de crecimiento poblacional 
de Colombia, es uno de los municipios colombianos que presenta un mayor 
desorden físico espacial y ambiental. Según el informe de estado de avance de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio Soacha – 2012, su población incremento con 
tasas de crecimiento muy superiores al promedio del país y del departamento por 
lo cual su peso relativo también viene aumentando. (Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, 2012) 
 
Entre 1993 y 2005 Cundinamarca incrementó su población en 34%, mientras que 
Soacha incrementó en un 73% en un período de 12 años Figura 1. En el año 2011 
la población de Soacha se estimó en 466.938 habitantes, la razón de este hecho 
está asociada a los procesos de desplazamiento forzado por el conflicto armado 
del país.  
 
Figura 1.  Incremento poblacional Cundinamarca 
 
Fuente: programa de las Naciones Unidas (2012). Soacha - Pnud.Recuperado el 23 de marzo de 
2015 en: http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_soacha.pdf 
 
Soacha es uno de los municipios del país con mayor afectación por asentamientos 
ilegales e informales, de un total de 368 barrios 152 son ilegales los cuales están 
ubicados en zonas marginales donde se evidencia el más alto índice de pobreza. 
 
El resultado es la debilidad en la planificación y la falta de control urbanístico que 
impidiera la fragmentación del territorio lo cual permitió la creación de gran 
cantidad de barrios ilegales en terrenos con amenazas físicas altas de difícil 
acceso a servicios públicos y desequilibrios ambientales. 
 
Con el fenómeno de la niña que hubo en el año 2010 – 2011, el Sistema Nacional 
de Atención y Prevención de Desastres informó que en el municipio de Soacha 
había afectado a 5.559 personas y a 1.314 familias, destruido 22 viviendas y 
averiado 1.218 viviendas. (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
2012).    
 
Año 1993 Año 2005
230.335 habitantes 398.295 habitantes
13,9% de la población de Cundinamarca 17,9%  de la población de Cundinamarca
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Lo cual llevó a los entes gubernamentales a tomar medidas de atención a los 
damnificados con recursos y enseres que cubrieran sus necesidades, entre esos 
subsidios de arriendo a 268 familias. 
 
En el proyecto se analizará la gestión para 69 familias afectadas, atendidas por el 
operador zonal Colsubsidio ubicados en Soacha – Cundinamarca, los cuales 
serán reubicados en el proyecto de vivienda Condominio Tejares II, estos fueron 
reubicados por deslizamiento de tierra en zona de alto riesgo a zona urbana del 
municipio. 
 
1.1.1.1 Análisis de involucrados (Ver 2.3.8.1 Análisis de Interesados.  El 
análisis en la Tabla 14, registro de interesados permite conocer los roles e 
influencias del proyecto, lo cual determina la influencia y dependencia como se 
muestra en la Tabla 15.) 
 
1.1.2 Árbol de problemas.  De acuerdo al análisis realizado se identificó el 
problema, la escasez de metodologías para la ejecución de planes de intervención 
en la reubicación de viviendas destruidas por fenómenos naturales, sus causas y 
efectos como lo muestra la Figura 2.  Árbol de Problemas. 
 
Figura 2.  Árbol de Problemas 
 
Fuente: autores 
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1.1.3  Descripción problema principal a resolver.  La falta de planes de gestión 
contingencia en el área ambiental a nivel nacional ha generado varias víctimas en 
diferentes aspectos, los cuales han sido una gran problemática para la sociedad 
en cuanto a calidad de vida se trata. 
 
Las consecuencias son el mal uso del suelo por la sobrepoblación o asentamiento 
de familias que construyen en zonas de alto riesgo; sin que haya un ente 
gubernamental controlando este problema. El difícil acceso a la zona por 
presencia de grupos armados al margen de la ley, lo que imposibilita estudios de 
riesgos que determinan la vulnerabilidad del sitio. 
 
El fenómeno de la niña que ocurrió en el año 2010 – 2011 propició diferentes 
estudios e ideas que fomentaron proyectos para las familias afectadas por las 
inundaciones que esta tragedia dejo en Colombia. Pero por la falta de 
conocimiento en las causas y consecuencias, no existían métodos rápidos y 
veraces que aseguraran la estabilidad de las familias en el menor tiempo posible. 
 
 
1.1.4 Árbol de objetivos.  Con base en el análisis realizado de las causas y 
efectos del problema principal se definió como objetivo principal la 
“Implementación de metodologías para la ejecución de planes de intervención en 
la reubicación de viviendas destruidas por el fenómenos naturales”, como se 
muestra en la Figura 3. 
 
Figura 3.  Árbol de objetivos 
 
Fuente: autores 
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1.2   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Se identifican tres diferentes alternativas de metodologías para la implementación 
del mismo, la primera es la metodología de Dirección de Proyectos para la 
reconstrucción Posdesastre del PMI que consiste en desarrollar con los 
lineamientos del PMBOK® (Project Management Institute , 2005) una guía 
organizada y estructurada, la cual se desarrolla de una manera sencilla y un 
enfoque que permite obtener resultados, siguiendo las pautas marcadas. El 
propósito es mejorar la colaboración y coherencia, así como la calidad y 
responsabilidad de los proyectos de reconstrucción emprendidos en un entorno de 
crisis o desastre.  
 
La segunda es la metodología del Banco Mundial elaborada en conceptos 
generales a nivel municipal, sin distinciones por categoría, población, tamaño o 
región, esta se divide en cuatro capítulos, el primero presenta las relaciones entre 
el proceso de desarrollo municipal, el riesgo y los desastres donde aborda el 
desarrollo del municipio  dentro de un panorama superior de aspectos 
macroeconómicos, el segundo se introduce a la gestión del riesgo  como un 
componente del desarrollo municipal defendiendo sus líneas de acción;  teniendo 
en cuenta que la gestión del riesgo es un proceso social y político, que orienta el 
desarrollo, en el capítulo 3 se plantea el enfoque sistemático municipal para la 
gestión del riesgo, se resalta el liderazgo en la planeación, coordinación de la 
ejecución y seguimiento en la gestión del riesgo y en el cuarto y último capítulo se 
desarrolla el enfoque de procesos de la gestión del riesgo: estratégicos, 
misionales y de apoyo, cubriendo líneas de acción orientadas al conocimiento del 
riesgo, así como la preparación y ejecución de respuesta y recuperación en casos 
de desastre. (Guía Municipal para la Gestión del Riesgo., 2012, p. 7) 
 
Tercera y última alternativa es la creada por el Fondo Adaptación entidad 
descentralizada de orden nacional con personería jurídica, autonomía 
presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito público, 
para atender la recuperación, construcción, y reconstrucción de las zonas 
afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, la cual se basa en la 
mitigación del riesgo y en la participación comunitaria, en el cual según sea el 
caso se considera criterios técnicos específicos aplicables a cada sector.   (Fondo 
de adaptación, 2013, p. 6) 
 
Se realizó un análisis entre las metodologías anteriormente expuestas y la 
alternativa elegida es la metodología de Dirección de Proyectos para la 
reconstrucción posdesastre del PMI, ya que esta se basa en la guía del PMBOK® 
y se elabora de una manera sencilla y que permite obtener resultados, esta ha 
sido diseñada para la implementación de tareas de implantación, coordinación y 
seguimiento de actividades, describe tareas básicas, técnicas y procedimientos 
que se podrían tener en consideración para un proyecto tras una crisis 
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posdesastre. La metodología describe cinco procesos de dirección de proyectos, 
el primer grupo de procesos de iniciación, en donde se define y autoriza el 
proyecto o una de sus fases, el segundo es el grupo de procesos de planificación 
en la cual se define y ajusta los objetivos y planifica las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos y el alcance determinados para el proyecto, el tercero es el 
grupo de procesos de ejecución donde se integra el equipo y a otros recursos 
necesarios para ejecutar el plan de gestión del proyecto, cuarto proceso es el 
grupo de seguimiento y control el cual mide y evalúa de forma regular el progreso 
del proyecto, para identificar variaciones respecto al plan de gestión del proyecto 
con el objetivo adoptar las acciones correctivas necesarias para alcanzar los 
objetivos del proyecto, y por último el proceso de cierre, se formaliza la aceptación 
del producto, servicio o resultado del proyecto (Project Management Methodology, 
2014) 
 
Cada uno de estos procesos provee un contexto para que los interesados 
entiendan los procesos implicados y sus interacciones, incluyendo las entradas 
apropiadas, herramientas y técnicas y las salidas de cada proceso, esto permitirá 
de una manera organizada y estructurada generar un documento constituido que 
permita seguir un paso a paso de manera comprensible un proceso post para una 
eventualidad por fenómenos naturales. 
 
1.2.1 Evaluación y selección de la alternativa.  Para evaluar las diferentes 
alternativas y sus múltiples criterios se utilizó el método de proceso de análisis 
multijerarquico, desarrollado por Thomas L Saaty, el cual está diseñado para 
problemas complejos de criterios múltiples y está dotado de las siguientes 
características: 
 
 Ideal para resolver problemas complejos de criterios múltiples. 
 Jerarquización de prioridades. 
 Permite incorporar análisis cualitativos que son complejos para medirse y ser 
comparados 
 Presenta un sustento matemático 
 
Las etapas del método multijerarquico, corresponden: 
 
 Definir participación de grupo de  expertos o multidisciplinario 
 
Matriz de comparación de criterios y alternativas 
 
 Descomponer el problema en una jerarquía de  elemento interrelacionados 
 Desarrollar la matriz de comparación por pares 
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Tabla 1.  Matriz de comparación de criterios y alternativas 
 
Descripción Escala de preferencias 
Extremadamente preferible 9 
Entre muy fuerte y extremadamente preferible 8 
Muy fuertemente preferible 7 
Entre fuertemente  y muy fuertemente preferible 6 
Fuertemente preferible 5 
Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 
Moderadamente Preferible 3 
Entre Igualmente y moderadamente preferible 2 
Igualmente preferible 1 
Fuente;  Universidad Nacional de San Marcos..  Evaluación de alternativas.  Recuperado de: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/basic/toskano_hg/toskano_hg.pdf 
 
 
En la Tabla 1 se puede apreciar los puntajes de preferencia a ser utilizados en la 
comparación de alternativas con el método multijerarquico. En las matrices 
cuando: 
 
 Se asignan los puntajes de preferencia de 1 a 9, significa que el criterio o 
alternativa de la fila es preferente al de la columna 
 
 Se pueden asignar puntajes recíprocos ( ½, 1/3, ¼, … 1/9),  cuando el segundo 
criterio o alternativa es preferente a la primera. Ósea, el criterio y/o alternativa 
evaluado de la columna es preferente al de la fila 
 
 Desarrollar la matriz normalizada 
 Calcular el  vector de prioridad y consistencia 
 Calcular el vector de prioridad global 
 
Una consideración en términos de calidad de decisión final se refiere a la 
consistencia de los juicios que muestra el tomador de decisión en el transcurso de 
comparaciones pareadas. Si el grado de consistencia es aceptable puede 
continuarse con el proceso, si es inaceptable debe reconsiderarse y modificarse 
los juicios sobre las comparaciones antes de continuar con el análisis, 
(Academía.edu, 2013). 
 
Por consistencia matemática y al ser el método Jerárquico un arreglo matricial, se 
dice que una matriz es normal o está normalizada, si conmuta con una 
transpuesta, MMT= MTM 
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El Método calcula la razón de consistencia (RC), como el cociente entre el índice 
de consistencia A (matricial) y el índice de consistencia aleatorio. (Universidad 
Nacional de San Marcos, 2005) 
 
RC= IC / IA, (IC = Índice de consistencia, IA= Índice aleatorio) 
 
Donde IC= nmax - n/ ( n-1) 
 
nmax: Es la suma del promedio de elementos de prioridades relativas de los 
elementos que se comparan. 
 
IA= 1,98*( n-2)/n 
 
n: Es la dimensión de la matiz (ej matriz 2X2) , n=2 
 
La relación de consistencia (RC), está diseñada de manera que los valores que 
superen el 0,10 o 10% son señal de juicios inconsistentes, en estos casos el 
tomador de las decisiones debe reconsiderar y modificar los valores de la matriz 
de comparaciones pareadas. (Universidad Nacional de San Marcos, 2005) 
 
Un criterio importante para seleccionar la mejor alternativa es aquella que 
proporcione el menor CCV (costo total de inversión inicial más el costo total de 
operación), siempre y cuándo reúna todas las cualidades y necesidades que 
requiere el proceso. 
 
Para el suministro de equipos principales nuevos se considera los costos de 
equipos nuevos confirmados por proveedores, cotizaciones y otros proyectos, 
teniendo en cuenta obviamente la infraestructura eléctrica, la instrumentación, el 
control y las obras civiles. 
1.2.2 Análisis Matriz Multicriterio.   
Resultados de la evaluación con la Matriz Multicriterio Jerárquico 
 
Criterios  
 
 Tiempo de ejecución 
 Aplicabilidad 
 Experiencia 
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Alternativas  
 
 Metodología reconstrucción posdesastres PMI 
 Metodología del Banco Mundial 
 Metodología Fondo de Adaptación 
 
1.2.3 Matriz de comparación de los criterios 
 
A través del seguimiento de la metodología del análisis multijerarquico se 
analizaron los criterios de evaluación, dando la valoración necesaria para la 
determinación del peso de cada uno de los criterios. La Tabla 2 a continuación 
muestra dicha valoración. 
Tabla 2.  Matriz de comparación por pares sobre criterios (A) 
 
Fuente: autores 
 
A continuación se aprecian en la Figura 4 los porcentajes obtenidos de la 
evaluación de los criterios, además su representación gráfica. 
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Figura 4.   Matriz de comparación por pares sobre criterios (A) 
 
 
Fuente: autores 
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1.2.4  Matriz de comparación por pares sobre los criterios 
Los alternativas son comparadas y evaluados por pares por cada criterio hasta 
completar la totalidad, en la Tabla 3 a continuación se muestra dicha comparación 
de alternativas sobre el criterio de tiempo de ejecución.  
Tabla 3.  Matriz de comparación por pares sobre criterios (A) – tiempo de 
ejecución 
 
 
Fuente: autores 
 
 
A continuación en la Tabla 4 se compara las alternativas sobre el criterio de 
aplicabilidad.  
 
Tabla 4.   Matriz de comparación por pares sobre criterios (A) – aplicabilidad 
 
 
Fuente: autores 
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A continuación en la Tabla 5 se comparan las alternativas sobre el criterio de 
experiencia.  
 
Tabla 5.  Matriz de comparación por pares sobre criterios (A) - experiencia 
 
Fuente: autores 
 
 
1.2.5  Matriz de resultados 
 
La Tabla 6 a continuación muestra los porcentajes asignados para cada una de las 
alternativas analizadas, como también la mejor alternativa a implementar en el 
proyecto. 
Tabla 6.  Evaluación final 
 
 
Fuente: autores 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
 A continuación realizamos la descripción del objetivo general y los objetivos 
específicos. 
 
1.3.1 Objetivo General.  Desarrollar la metodología de desarrollo de planes de 
intervención para las familias afectadas por fenómenos naturales – Soacha 
Cundinamarca por medio de la recopilación de información actual con el fin de 
conocer el respectivo proceso de mitigación para futuras emergencias 
ambientales. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Diagnosticar la estrategia de intervención del resultado del estudio de riesgos y 
la verificación de las familias afectadas. 
 
- Revisar y aprobar la propuesta del plan de intervención expuesta por el 
operador zonal. 
 
- Gestionar y desarrollar los planes estratégicos de los procesos para la 
metodología. 
 
- Ejecución de las capacitaciones y pruebas piloto de la metodología diseñada en 
el proyecto. 
 
 
1.4  MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO 
 
Para el desarrollo de esta metodología se definirá en primera instancia ¿dónde?, 
¿cómo?, ¿cuándo? y ¿con quién?  se llevará a cabo el proyecto, se desarrollará 
un proceso de  recopilación de información y se tomará como base principal la 
documentación proporcionada por el Fondo Adaptación, el cual contiene los 
parámetros bajo los cuales se debe realizar todo el proceso para la reubicación de 
las viviendas afectadas por el  fenómeno de la niña, se realizará el análisis de  
información  recopilada por diferentes fuentes, lo cual permitirá conocer el estado 
actual de la problemática y además establecer  los criterios necesarios para el 
desarrollo de la metodología, se determinarán los tiempos y estrategias necesarias 
para establecer  los factores más relevantes dentro de la propuesta metodológica 
a desarrollar. 
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1.4.1 Fuentes de información.  Para el desarrollo del proyecto se van a tomar 
fuentes primarias y secundarias, lo cual permitirá precisión en la información 
recopilada, buscando siempre identificar y conocer las pautas necesarias para la 
generación de la metodología, alineada con los requisitos establecidos por el 
Fondo Adaptación. 
 
1.4.1.1 Fuentes primarias 
 
 Manual operativo operadores zonales de vivienda Fondo de Adaptación. 
 Base de Datos del Registro Único de Damnificados. 
 Formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo Banco Mundial 
 Metodología de Dirección de Proyectos para la Reconstrucción Posdesastre. 
 
1.4.1.2 Fuentes secundarias. Esta es la información recopilada en medios 
virtuales e internet, la cual será utilizada como soporte de los procesos que se 
llevarán a cabo en el desarrollo del proyecto. 
 
 Información investigada en la página Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 
 
 Página web Alcaldía Soacha Cundinamarca.  
 
 Documentos de trabajo sobre la economía regional – Banco de la República. 
 
 Documento de valoración de daños y pérdidas Ola Invernal en Colombia 2010-
2011. 
 
1.4.2 Tipos y métodos de investigación. Para el desarrollo del proyecto se 
utilizarán dos métodos de investigación: 
 
Método de Investigación Descriptiva: con ello se pretende llegar a conocer la 
información exacta de las actividades, objetos, y procesos del problema realizando 
observaciones objetivas y exactas que permitan la descripción y el análisis para la 
interpretación de la información recopilada en términos claros y precisos. 
 
El método utilizado para la realización del proyecto está basado en: 
 
 Establecer el tema propuesto para el desarrollo del proyecto. 
 Determinar el alcance del proyecto. 
 Formular el problema. 
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 Identificar las alternativas de solución del problema. 
 Determinar las herramientas y unidades de análisis para la recolección de 
datos. 
 
 Analizar la información. 
 Desarrollo de la metodología. 
 
1.4.3  Herramientas.  Las herramientas que se utilizarán para llevar a cabo la 
metodología son: 
 
 Programa de software Microsoft Project. 
 
 Metodología de Dirección de Proyectos para la Reconstrucción Posdesastre 
PMI. 
 
 Manual operativo operadores zonales de vivienda Fondo de Adaptación. 
 
 
1.4.4 Supuestos del proyecto.  El proyecto se desarrollará partiendo de los 
siguientes supuestos:  
 
 El proyecto contará con todos los recursos necesarios para la realización del 
proyecto. 
 
 El desarrollo de esta metodología de gestión dará claridad y agilidad al proceso 
de atención de desastres naturales. 
 
 Existen los acuerdos previos intra e interinstitucionales para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
 
 La metodología de gestión beneficiará socialmente al país. 
 
 El personal desarrollador del proyecto está motivado 
 
 Se contará con un sólido soporte por parte del patrocinador del proyecto. 
 
 La información proporcionada por fuentes externas será confiable, oportuna y 
veraz. 
 
 Se cuenta con la planificación estructurada y aprobada por las instancias 
correspondientes para el desarrollo del proyecto 
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 Las condiciones económicas del proyecto permiten la adquisición oportuna de 
los recursos necesarios para la realización del proyecto. 
 
 
1.4.5 Restricciones del proyecto 
 
 Una de las principales restricciones es que se generen cambios normativos en 
el cual se modifiquen las políticas establecidos para la atención de estos 
fenómenos climáticos. 
 
 Las familias no acepten de manera positiva el proyecto. 
 Respaldo económico para la realización del proyecto  
1.4.6 Entregables del trabajo de grado 
 
A continuación se describe los entregables del proyecto: 
 
 Planes de gestión 
 Formulación 
 Estudios y Evaluaciones  
 Planeación 
1.5  DESCRIPCIÓN PRODUCTO PROYECTO CASO 
 
Para la realización del proyecto se eligió el desarrollo de la metodología, esto con 
el fin de minimizar la afectación por la problemática desarrollada a las familias 
afectadas, teniendo en cuenta todas las variables negativas que se ha identificado 
a causa de la inexistencia de la misma, con ello se logrará optimizar los tiempos y 
asertividad en la información, ya que esta metodología permitirá obtener datos 
concretos y precisos para su desarrollo. 
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2.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
En estudios y evaluaciones se relaciona es estudio técnico, de sostenibilidad y 
financiero. 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
A continuación se realiza una descripción general de la organización Consultoría 
Colombiana S. A. 
2.1.1 Descripción general de la organización.  Consultoría Colombiana S. A. es 
una empresa de ingeniería con presencia nacional e internacional durante más de 
cuarenta años, son  expertos en la realización de estudios, planificación, diseños, 
estructuración, desarrollo, valoración, supervisión y gerencia integral de proyectos. 
Han ejecutado más de mil proyectos con los más altos estándares de calidad y 
cumplimiento. (Consultoría Colombiana, 2007) 
 
Consultoría Colombiana S.A., ha estado comprometida desde su constitución en la 
generación de soluciones técnicas integrales para la ejecución de proyectos en los 
distintos sectores que comportan la infraestructura del país. Y ha sido el equipo 
profesional y técnico multidisciplinario formado en casa, el que le ha permitido 
ofrecer estas soluciones desde las distintas disciplinas de la ingeniería.  
 
Lo anterior, les ha permito adquirir el conocimiento técnico y la experiencia 
suficiente para ofrecer servicios y soluciones de ingeniería en las áreas de 
Energía, Hidrocarburos, Industria, Infraestructura Vial, Urbanismo y Edificaciones, 
Ambiental, Agua y Saneamiento, Servicios Públicos y Estudios Socio – 
Económicos. (Consultoría Colombiana, 2007) 
 
Ofrece y desarrolla los siguientes servicios:  
 
 Estudios de pre factibilidad y factibilidad / Planificación / Valoración  
 Ingeniería básica y conceptual  
 Consultoría e ingeniería integral para proyectos APP, concesiones y EPC  
 Estudios de impacto socio-económico y ambiental  
 Asistencia técnica, gerencia y gestión integral de proyectos  
 Supervisión integral de obras, proyectos APP y concesiones  
 Consultoría gerencial y financiera / Estudios organizacionales / Marcos 
regulatorios altos estándares de calidad y cumplimiento. (Consultoría 
Colombiana, 2007) 
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2.1.2   Misión, visión y valores 
 
A continuación se relaciona la misión, visión, responsabilidad social, políticas y 
objetivos y mapas de procesos de la empresa.  
Misión: Consultoría Colombiana S.A. es una empresa de ingeniería con presencia 
nacional e internacional. Somos expertos en la realización de estudios, diseños, 
estructuración, desarrollo y supervisión integral de proyectos. Generamos valor 
agregado en las soluciones que entregamos a nuestros clientes del sector público 
y privado, con nuestro equipo humano multidisciplinario y altamente calificado, 
mediante un proceso permanente de innovación tecnológica, preservación del 
medio ambiente y responsabilidad social.  
 
Trabajamos para construir una sociedad próspera que beneficie a los socios, 
clientes, proveedores y a nuestra gente, con un propósito continuo de 
fortalecimiento empresarial. (Consultoría Colombiana, 2007)  
 
Visión: La visión de Consultoría Colombiana S. A., es la de consolidarse como 
líder local en la ejecución de soluciones integrales de ingeniería, que permitan el 
desarrollo y crecimiento sostenible de las distintas infraestructuras que demanda 
la sociedad para satisfacer sus necesidades económicas y su integración 
productiva dentro de un mundo moderno cada vez más globalizado y competitivo. 
 
Para consolidar nuestra posición de líder, sacaremos ventaja del conocimiento y 
experiencia multidisciplinaria de nuestro formado recurso humano y lo 
actualizaremos en los nuevos conceptos y desarrollos de la ingeniería mundial, 
dotándolos a su vez con las herramientas tecnológicas de vanguardia aplicables a 
cada campo. 
 
Adicionalmente, buscaremos o consolidaremos las alianzas estratégicas 
necesarias que nos permitan ofrecer nuevos servicios de ingeniería o hacer más 
eficientes y competitivos los que hemos venido desarrollando. Finalmente, se 
propenderá siempre por el bienestar integral de todos nuestros colaboradores y 
por mantener el compromiso de responsabilidad social que nos demanda el 
ejercicio de nuestras actividades comerciales. (Consultoria Colombiana, 2007) 
 
Consultoría Colombiana S.A. es una empresa con una organización dinámica y 
multidisciplinaria. Su organización matricial les permite realizar una adecuada 
optimización de recursos e interacción entre las distintas divisiones y gerencias 
para poder acometer los diferentes proyectos multidisciplinarios de alta 
complejidad que desarrollan. 
 
Su esquema organizacional les permite flexibilidad y fortalece la capacidad de 
crecimiento. 
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En las siguientes Figuras se muestras las organizaciones que la empresa maneja. 
 
Responsabilidad Social: Consultoría Colombiana agrupa tres dimensiones en la 
responsabilidad social lo cual pretende mejorar la calidad de vida de sus 
colaboradores y sus familias, contribuir al medio ambiente y a generar valor 
compartido en la sociedad. 
 
 Responsabilidad social con la gente y sus familias: Lineamientos de 
responsabilidad social inician en casa, con el convencimiento que para llegar a ser 
ejemplo requerimos primero lograr un impacto en cada uno de los colaboradores 
de la firma y sus familias, logrando así la coherencia interna necesaria para guiar 
cada una de nuestras actuaciones en el que hacer de la compañía. Construimos 
responsabilidad social llegando a más de 500 familias. 
 
 Responsabilidad Social con el Medio Ambiente: Reconocemos la importancia 
de consolidarnos como una empresa sostenible, que haga una administración 
efectiva de los recursos y generando un menor impacto en el medio ambiente 
buscando ser un emisor neutral de huella de carbono. 
 
 Responsabilidad Social, compromiso con la sociedad: Responder a la triple 
cuenta de valor implica comprender el impacto e interrelación del negocio con 
todos los actores que influyen y se ven afectados por nuestras acciones. Es por 
esto que Consultoría Colombiana focaliza sus esfuerzos en construir valor 
compartido, siendo una empresa más incluyente y respetuosa del individuo, la 
comunidad y las organizaciones. (Consultoría Colombiana, 2007) 
 
 
2.1.3 Políticas y objetivos.  Consultoría Colombiana está comprometido a: 
 
- Asegurar la satisfacción del cliente en el marco del alcance de los compromisos 
contractuales. 
 
- Prevenir las lesiones y enfermedades laborales del personal que está bajo su 
control y de terceros que se vean afectados por el desarrollo de las operaciones. 
 
- Prevenir la contaminación ambiental y el daño de los bienes y recursos 
materiales de la empresa y de terceros que se vean afectados por el desarrollo de 
las operaciones. 
 
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas dentro del Sistema de 
gestión Integrado HSEQ. 
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- Promoción de buenas prácticas de responsabilidad social con los grupos de 
interés. 
 
- Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos. 
 
- Cumplir la legislación vigente aplicable y demás requisitos. 
 
 
2.1.4 Mapa de procesos. La gestión de procesos está definida con los siguientes 
objetivos: 
 
- Asegurar a través de la determinación de los procesos, la implementación de un 
sistema efectivo de gestión de proyectos, que soporte al Gerente de Proyecto y a 
su equipo, genere registros de seguimiento asociados a procesos, para facilitar el 
seguimiento a todas las instancias y fortalezca la interacción de la organización 
frente al cliente. 
 
- Formalizar el flujo de información existente entre los diferentes procesos de la 
Firma líder y los específicos de cada proyecto. 
 
- Generar el contexto corporativo de procesos que permitan la adecuada 
implementación de las normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, en lo 
correspondiente a la gestión general del Sistema HSEQ.  
 
- Ajustar o definir los procesos necesarios para el cumplimiento de la Política de 
HSEQ de la organización, según los nuevos requerimientos de las normas. 
Ver diagrama de procesos Figura 5. 
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Figura 5.  Diagrama de procesos de Nivel 0 Consultoría Colombiana S.A. 
Fuente: Consultoría Colombiana S.A. 
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 Acta de entrega parcial o f inal
(Centro de costo = proyecto)
*MHSEQ
*Memoria del proyecto
*Conocimiento y experiencias anteriores
Consumo de recursos
Factura de cobro Centro de Costo 
diferente proyecto
Cuenta de cobro o
Factura Proveedor 
para aprobación
Centro de costos = proyecto
Solicitud de aclaraciones 
a Términos de Referencia
Procesos y Procedimientos
del Proveedor para el Proyecto
Acta de liquidación  del contrato
Procesos de realización 
del producto
*Politicas y objetivos
de la organización
Evaluación de 
Alianzas Estratégicas
*Politicas y objetivos de la organización
* Informe de Necesidades de Capacitación 
en  HSEQ
*Informe de Necesidades de
Capacitación en HSEQ
Factura Cliente
Evaluación del desempeño
*Estados
Financieros
Informe de desempeño del Sistema de HSEQ
*Memoria del proyecto
Aclaraciones/modif icaciones 
a Términos de Ref.
Propuesta de Alianza
Bienes Propiedad del Cliente
*Correspondencia enviada para radicar
*Correspondenica enviada para radicar
*Consumo de recursos proyecto/ Hoja de tiempo
*Consumo de recursos proyecto/ Hoja de tiempo
Respuesta Quejas/ Reclamos
*Recursos para 
el proyecto
Requerimiento de Facturación
Informe de Avance al Vicepresidente
Estado de facturación 
y cartera por proyecto
*Registro de cierre del proyecto
Archivo inactivo  
Solicitud de ajustes al PyG ejecutado
*PDC y PSSOMA Aprobado
*Sistema de biblioteca
*Registro de cierre del proyecto
*Manual Integrado de HSEQ
Contrato/Orden de servicio Proveedor
Novedades de Nómina
*Costo Propuesta
*Costo Propuesta
Comprobante de egreso
pago a proveedores  
Comprobante de egreso nómina
viáticos y primas 
Presentación Informe de Asamblea de Accionistas
PyG programado Proyectos
Recursos de personal
ejecutados (Hoja de ruta)
Cuenta de cobro o factura Aprobada +
Acta de entrega parcial f inal - 
(Centro de Costo = proyecto)
Radicada
*PDc y PSSOMA Aprobado
*PyG 
Ejecutado
*Conocimiento y 
experiencias anteriores
PDC y PSSOMA Revisado
Lecciones Aprendidas
Requerimientos legales y de otros específ icos
Solicitud de Modif icación del PDC y PSSOMA
*MHSEQ
Certif icado de HSE
OHSAS 18001 
ISO 14001 
CAL-FOR-213 -Designación 
del Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto 
Designado
IPECR de proyectos
Comunicación de adjudicación de 
propuesta
*Propuesta
Registros de HSEQ
*Respuesta Quejas/ Reclamos
*Productos y Servicios
36 
 
2.1.5 Cadena de valor de la organización. El diseño básico del producto 
(proceso de creación de valor), inicia en el proceso de gestión comercial cuando 
se elabora la propuesta técnica y económica del producto que se ofrece al cliente 
potencial y se consolida en la propuesta y en el contrato. Estos documentos  son 
insumos para el proceso de Desarrollo y Producción del Servicio, en el cual se 
realiza el diseño detallado del producto, consignado en el Plan de Calidad, ahora 
Plan de Ejecución del proyecto y en el Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente, culminando así el proceso de planificación del Proyecto. 
 
El diseño detallado del Proyecto establece de manera específica la forma como se 
va a generar el producto al cliente, mediante la definición de procesos y 
procedimientos, de ejecución y de control, específicos del Proyecto y de los 
procesos estándar de la Firma aplicables. Esto incluye la administración y control 
de los recursos necesarios para lograr la calidad requerida en la ejecución del 
proyecto.  
 
La Figura 6 hace referencia al ciclo de vida de un proyecto dentro de la empresa 
consultoría colombiana. 
 
Figura 6.  Ciclo de vida de un proyecto Consultoría Colombiana S.A. 
 
 
Fuente: Consultoría Colombiana S. A 
 
 
Ciclo de Vida de un Proyecto
1 
Planeación 
Estratégica y  
Gestión 
Comercial
2
Desarrollo y 
Producción 
del Servicio
5 
Gestión de 
HSEQ
4
Gestión 
Financiera
3 
Gestión de 
Recursos
Términos de 
Referencia 
Normatividad
Estados 
Financieros
Acta de 
Liquidación del 
Contrato
Contrato 
Legalizado
•Productos y Servicio
Solicitud de 
Recursos
Recursos para propuesta y 
Proyecto
Propuesta
MHSEQ
Encuesta de 
satisfacción del 
cliente
PHSEQ para 
Revisión
Propuesta
Costo 
Propuesta
•Cierre del Proyecto 
PHSEQ Revisado
Auditoría Interna de Calidad- HSE
Manual de 
Gestión: HSEQ
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2.1.6 Estructura organizacional.   Consultoría Colombiana S. A., es una 
organización dinámica y multidisciplinaria, la estructura funcional Figura 7 muestra 
la composición interna de la empresa, y la estructura de organización matricial 
Figura 8  permite realizar una adecuada optimización de recursos e interacción 
entre las distintas divisiones y gerencias para poder acometer los diferentes 
proyectos multidisciplinarios de alta complejidad 
 
Figura 7.  Funcional 
 
Fuente: Consultoría Colombiana S.A, Organización [en línea]. Bogotá [citado 29 marzo, 2015]. 
Disponible en Internet http://www.concol.com/content/organizaci%C3%B3n 
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Figura 8.  Matricial 
 
 
Fuente: Consultoría Colombiana S.A, Organización.  Recuperado el 29 de marzo de 2015 en: 
http://www.concol.com/content/organizaci%C3%B3n 
 
2.1.7 Análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del 
proyecto. Para desarrollar la metodología de gestión para la reubicación de 
viviendas destruidas por fenómenos naturales – estudio caso: Soacha, se 
realizaron una serie de procedimientos con base en fuentes de información 
primaria (información recogida directamente por el investigador). 
 
-  Diagnóstico – Verificación.  Se agrupará la información existente sobre todos 
los factores que intervienen en el desarrollo del proyecto para su posterior lectura 
y análisis. La información primaria se obtuvo al realizar contacto directo con los 
funcionarios que hacen parte del desarrollo del proyecto, como lo es el Fondo 
39 
 
Adaptación, Interventoría Contractual – Consultoría Colombiana S.A. y las 
diferentes cajas de compensación familiar u operadores zonales.  
 
Con base en esta información se describe las diferentes modalidades que se 
pueden ejecutar para el plan de intervención.  
 
-  Revisión y Aprobación. Con base en la información recopilada y analizada se 
procede a organizar por aspectos sociales, ambientales, jurídicos y técnicos, se 
genera una revisión detallada sobre cada tema en el cual cada especialista da su 
aprobación y vialidad, se analizan los documentos requeridos por cada uno para el 
cumplimiento de los requisitos planteados, según el resultado del análisis de la 
afectación y su implementación según la modalidad. 
 
-  Ejecución – Intervención.  En esta fase se ejecuta el plan de intervención y se 
procede a la contratación del oferente que suministra las viviendas. Después de 
entregadas se hace el respectivo proceso de escrituración y legalización del bien. 
 
- Gestión del Proyecto.  Estructurados los resultados de la información se 
procede a desarrollar la metodología planteada como objetivo, implementando los 
formatos y guías que brinda el PMBOK ®. 
 
-  Capacitación.   Según la metodología establecida, se realizará el plan de 
pruebas de acuerdo a la estrategia definida en la fase anterior, teniendo en cuenta 
el diseño, sus componentes y procedimiento con el fin de tener un mínimo margen 
de error en la implementación de la metodología creada. 
 
Después de tener el resultado de las pruebas se realizará un plan de capacitación 
que permita el uso de la metodología adecuadamente, allí se especificará el paso 
a paso de cada actividad, a fin de tener claridad en el proceso y menor riesgo de 
fallas en su implementación. 
 
-  Cierre.  Con el desarrollo y finalización exitosa de las etapas anteriores, se 
realiza el cierre del proyecto teniendo en cuenta: 
 El entregable de cierre de proyecto será generado por el líder del proyecto al 
final del proyecto para registrar y hacer una revisión de lo que ocurrió durante su 
ejecución. 
 
 El documento debe ser revisado en la reunión de cierre de proyecto. 
 
 Las recomendaciones de la reunión conjuntamente con el documento de cierre 
serán presentados al comité del proyecto financiador del proyecto para permitir 
formalmente que el proyecto sea cerrado. 
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 El entregable (Metodología) tendrá las firmas de aprobación. 
 
 Seguidamente se da una guía del contenido y razón de ser de cada una de las 
secciones del entregable de cierre de proyecto. 
 
 Se evidencian los logros obtenidos contra objetivos establecidos en el plan de 
proyecto y se establece brevemente cómo fueron alcanzados o qué fue cambiado.  
 
2.2  ESTADO DEL ARTE 
 
La ola invernal asociada con el Fenómeno de La Niña 2010-2011 ha sido 
catalogada como uno de los peores desastres naturales en la historia de 
Colombia, provocando considerables pérdidas civiles y económicas. Con base en 
información recolectada entre 2011 y 2014, los resultados indican que a pesar de 
las dificultades que se presentaron durante la ejecución de la estrategia, los 
objetivos relacionados con alivio a largo plazo se han ido cumpliendo 
paulatinamente. 
 
El Plan de Acción Integral Específico para la Atención del Fenómeno de la Niña 
2010–2011 propuso que su manejo fuera en tres etapas. La primera consistió en 
la ayuda humanitaria; la segunda, en la rehabilitación de la infraestructura 
afectada; y la tercera, en la reconstrucción y recuperación definitiva de las zonas 
afectadas por el desastre natural.  
 
La primera fase se activó inmediatamente después de la ocurrencia de la 
calamidad y se centró en satisfacer las necesidades inmediatas de la población, 
surgidas a partir de la emergencia y evitar más muertes. Esto incluyó la atención 
de los heridos, el rescate y aseguramiento de la población en riesgo inminente, 
evitar la propagación de enfermedades, la rehabilitación de los edificios 
indispensables para las instituciones y el restablecimiento de las comunicaciones. 
 
En esta etapa, los damnificados requirieron de la asistencia del Gobierno para 
suplir sus necesidades básicas en alimentación y aseo, debido a su incapacidad 
temporal para subsistir como resultado de la pérdida parcial o total de bienes 
inmuebles, miembros del hogar o actividades económicas.  La magnitud de la 
emergencia desbordó la capacidad de atención de los organismos tradicionales, 
como la Cruz Roja Colombiana y la Defensa Civil, evidenciando las limitaciones 
del SNPAD. Para contrarrestar la insuficiencia de los recursos y medios de acción 
disponibles para la respuesta del Estado, el Gobierno creó Colombia Humanitaria, 
una subcuenta del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), 
en ese entonces el FNC, y cuya intervención se centró en apoyar las necesidades 
urgentes de la población damnificada.  
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Esto se hizo mediante la provisión de paquetes de mercado y aseo, subsidios de 
arriendo para aquellos damnificados que no pudieron retornar a su vivienda a 
causa de la destrucción de la misma o las condiciones no mitigables de riesgo, la 
construcción de albergues temporales y la reparación de viviendas sin afectación 
estructural, igualmente, se financiaron obras menores de emergencia para mitigar 
el riesgo, entre ellas el sellamiento de boquetes, chorros y la evacuación de agua 
represada. Para agilizar la entrega de la ayuda humanitaria se descentralizó la 
ejecución de los recursos a las gobernaciones y municipios, los cuales se 
encargaban de ejecutarlos a través de operadores locales como organizaciones 
no gubernamentales y cajas de compensación familiar.  
 
Adicionalmente, dichos recursos fueron girados a una cuenta privada y no a las 
cuentas del Gobierno.  Luego se activó la segunda fase, la cual se centró en la 
rehabilitación de la infraestructura afectada. Con esto se buscaba asegurar los 
derechos mínimos de la población, recurriendo a soluciones temporales. En esta 
etapa se debía garantizar la continuidad y operatividad de la atención médica, la 
restauración de los servicios básicos, la realización de obras para mitigar el riesgo 
inminente, la continuidad de la educación y la reposición de los activos 
productivos.  
 
En el caso de la educación, por ejemplo, Colombia Humanitaria construyó aulas 
escolares temporales; en tanto se estructuraba una solución definitiva para las 
sedes educativas afectadas por la calamidad. Finalmente, la tercera fase se activó 
cerca de un año después de la calamidad y se mantiene actualmente. Esta se 
centra en la reconstrucción y recuperación definitiva de las zonas afectadas por el 
desastre. Para ello se creó el Fondo de Adaptación, entidad encargada de 
restablecer las condiciones económicas y sociales, además de reducir el riesgo y 
la vulnerabilidad de la población frente a futuros eventos.   
 
En este ámbito es necesario mencionar que se han presentado dilaciones en la 
Ejecución de la estrategia, concretamente, no hubo consistencia entre los tiempos 
planteados por el Gobierno Nacional y los avances civiles en el territorio. Por 
consiguiente, se presentaron situaciones en las cuales las diversas fases se 
colocaron de manera que en un municipio se podían mantener simultáneamente 
activas distintas fases.    
 
El proceso asociado con la reconstrucción de las viviendas no inició seis meses 
después de la inundación, como estaba planteado, de tal manera que se presentó 
un atraso en la tercera fase.  A diferencia de Colombia Humanitaria, que se enfocó 
en atender las urgencias asociadas con la calamidad, y en brindar soluciones 
temporales para garantizar los derechos en sectores fundamentales, el Fondo de 
Adaptación se ha dedicado a reconstruir la infraestructura afectada a intervenir la 
mitigación del riesgo de desastres, primando un enfoque de largo plazo en obras 
de gran envergadura (Méndez, 2013).   
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Las líneas de acción del Fondo se centran en los principales sectores sociales y 
económicos afectados por la ola invernal (educación, vivienda, reactivación 
económica, salud, acueducto, saneamiento básico y transporte). Esto incluye la 
reconstrucción de escuelas, viviendas, infraestructura productiva, centros de salud 
y acueductos. Igualmente, lleva a cabo macro-proyectos que buscan prevenir la 
ocurrencia de calamidades naturales, reduciendo la vulnerabilidad del país 
 
Los recursos del Fondo provienen de las partidas asignadas del presupuesto 
nacional, los capitales provenientes de crédito interno y externo, las donaciones, 
los fondos de cooperación internacional y los recursos provenientes del FNGRD. 
El Fondo define el cronograma de utilización de los mismos y el Ministerio de 
Hacienda administra la liquidez y su desembolso contra criterios de ejecución. Al 
igual que en el caso de Colombia Humanitaria, hay una descentralización de los 
recursos, los cuales pueden ser transferidos a entidades públicas de orden 
nacional o territorial. Y de igual forma, los giros se hacen a cuentas abiertas para 
acelerar la ejecución.  
 
En este marco es necesario resaltar el papel desempeñado por la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República y creada mediante el Decreto 
4147 de 2011. Esta unidad se encarga de gestionar la estrategia relacionada con 
el manejo de desastres naturales. Se trata de la entidad que dirige y coordina el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), buscando una 
transversalidad en la aplicación de la políticas sobre la materia, al tiempo que 
facilita la cooperación entre los diversos entes involucrados en el ámbito.  
 
En diciembre de 2013 esta unidad presentó el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres 2013-2025, el cual contempla los objetivos, metas y 
estrategias enmarcados dentro de la Política Nacional de Gestión del Riesgo del 
país Igualmente, vale la pena resaltar al papel desempeñado por entidades como 
el DANE, el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos (IDEAM) y el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que han permitido contextualizar la 
crisis y tener una medida relacionada con los alcances de las afectaciones 
generadas por la calamidad. En particular, el DANE contribuyó con la elaboración 
del RUD, lo que permitió tener un estimativo acerca de las afectaciones civiles. 
Por su lado, el AGACÉ elaboró los registros de las áreas geográficas afectadas 
por los desastres naturales y el IDEAM mantuvo un constante monitoreo de las 
precipitaciones y los niveles pluviales  (Méndez, 2013).  
 
Para el desarrollo de la metodología se analizaron tres metodologías existentes 
para el manejo de desastres, como se muestra en la  
Figura 9. 
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Figura 9.  Metodologías analizadas 
 
Fuente:   autores 
 
 
2.2.1 Metodología del Banco Mundial.  Este es un conjunto de orientaciones 
claves y prácticas que servirán de ayuda a los alcaldes y sus Consejos 
Municipales para la Gestión del Riesgo en la priorización, programación, ejecución 
y seguimiento de acciones locales que en el marco de los procesos de 
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres que contribuirá al 
desarrollo sostenible del municipio. Esta guía se encuentra organizada en cinco 
capítulos que se describirán a continuación: 
 
El propósito de la guía es orientar la formulación del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres establecido en los artículos 32 y 37 de la Ley 1523 de 2012. 
 
El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento mediante el cual el municipio 
prioriza, formula, programa y hace seguimiento a la ejecución de las acciones que 
concretan los procesos de  conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, de forma articulada con los demás instrumentos de 
planeación municipal como: plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo, 
agendas ambientales, planes de acción de las diferentes entidades, instituciones y 
organizaciones  que con su misión contribuyen al desarrollo social y económico 
del municipio. 
 
En la Figura 10 se muestra los capítulos por los que está compuesta la 
metodología  del Banco Mundial.  
  
Metodología de dirección de 
proyectos para la 
reconstrucción Posdesastre 
del PMI. 
Metodología del Banco 
Mundial 
Metodología creada por el 
Fondo de Adaptación  
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Figura 10.  Capítulos Metodología del Banco Mundial 
 
Fuente: autores 
 
 
El propósito de la guía es orientar la formulación del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres establecido en los artículos 32 y 37 de la Ley 1523 de 2012.  
El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento mediante el cual el municipio 
prioriza, formula, programa y hace seguimiento a la ejecución de las acciones que 
concretan los procesos de  conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 
manejo de desastres, de forma articulada con los demás instrumentos de 
planeación municipal como: plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo, 
agendas ambientales, planes de acción de las diferentes entidades, instituciones y 
•Se introducen los principales elementos del sistema nacional de 
gestión del riesgo de desastres, aplicables desde la óptica municipal. 
El Sistema de Gestión del Riesgo de 
Desastres en el Municipio 
•Se presentan las indicaciones para la elaboración de la 
caracterización general de  escenarios de Riesgo. 
Componente de Caracterización general 
de escenarios de riesgo 
•Se presenta el modelo para  consignar la formulación de acciones 
específicas de gestión del riesgo, en virtud de los escenarios 
identificados en el Componente de Caracterización general de 
escenarios de riesgo. 
Componente Programático 
•Se dan algunas orientaciones sobre la ejecución, seguimiento y 
actualización del plan. 
Ejecución, seguimiento y actualización del plan  
• Se presentan los formularios para la documentación del plan, con los 
respectivos vínculos a los archivos en formato de texto. 
Formularios propuestos 
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organizaciones  que con su misión contribuyen al desarrollo social y económico 
del municipio.  (Banco Mundial Colombia, 2012) 
2.2.2 Metodología creada por el Fondo de Adaptación.  Esta metodología 
define los términos, condiciones, requisitos y procedimientos bajo los cuales 
deberá llevarse a cabo la reconstrucción y construcción de viviendas destruidas 
reportadas en el Registro Único de Damnificados, sirviendo como guía de 
operaciones de todos los actores involucrados. 
 
Su alcance se enmarca en las obligaciones pactadas con los Operadores Zonales, 
como guía de los requerimientos técnicos y profesionales que se deberán tener en 
cuenta para la realización de las siguientes actividades:    
 
 La verificación del Registro Único de Damnificados y la identificación de la 
Oferta. b. La elaboración de Planes de Intervención.  
 
 La provisión de soluciones de vivienda para los beneficiarios del Fondo 
Adaptación.  
 
Esta guía se encuentra organizada en cuatro fases que se describen en 
subcapítulos como se muestra en la Figura 11. 
 
Figura 11.   Fases asociadas al proceso de intervención en vivienda 
Fuente: Metodología de Dirección de Proyectos para la reconstrucción.  Recuperado el 23 de 
marzo de 2015 en: http://fondoadaptacion.gov.co/manual-contratacion-vivienda/ 
46 
 
Esta metodología carece de un procedimiento más estructurado y especifico, ya 
que debido al proceso que se lleva actualmente se ha generado desviaciones en 
los tiempos de entrega de las viviendas a las familias afectadas por el fenómeno 
de la niña en el año 2010 y 2011. 
2.2.3 Metodología de dirección de proyectos para la reconstrucción 
Posdesastre del PMI.  Esta Metodología adapta el contenido de la Guía del 
PMBOK® - Tercera Edición, seleccionando los procesos relevantes de dicho 
estándar y añadiendo aquellos que son de especial relevancia en el entorno 
específico de los proyectos de reconstrucción posdesastres como lo muestra la 
Figura 12 
 
La metodología está diseñada para servir como modelo a seguir, basado en el 
conocimiento y las habilidades de dirección de proyectos probadas con el tiempo, 
para ayudar en la realización de proyectos individuales, rudimentarios, como la 
reconstrucción de casas y colegios de un solo piso, sistemas simples de riego, 
carreteras básicas, etc.  
 
El propósito de esta Metodología es mejorar la colaboración y coherencia, así 
como la calidad y responsabilidad, de los proyectos de reconstrucción 
emprendidos en un entorno de crisis o desastre.  
 
Figura 12.  Grupos de procesos interactúan en un proyecto. 
 
Fuente: Project Management Institute (Institute, 2013), p, 39 
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Esta Metodología adapta el contenido de la Guía del PMBOK® - Tercera Edición, 
seleccionando los procesos relevantes de dicho estándar y añadiendo aquellos 
que son de especial relevancia en el entorno específico de los proyectos de 
reconstrucción posdesastres.  
 
Este documento describe cinco Grupos de procesos de Dirección de proyectos y 
21 de los 44 procesos destacados por la Guía de los Fundamentos de la Dirección 
de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Tercera Edición. Los 21 procesos han sido 
determinados como los mínimos requeridos para preservar el orden y el 
seguimiento durante un proyecto de reconstrucción posdesastre. 
 
Esta Metodología ayudará al Director del proyecto en tres áreas principales: 
tiempo, costo y distribución de la información, lo cual permitirá al usuario integrar 
los factores de tiempo y costos e informar adecuada y puntualmente a las 
Agencias implementadoras e interesados del proyecto. Cada sección presenta la 
terminología y los pasos a seguir para cada proceso y propone plantillas para su 
uso en cada uno de los procesos descritos.  (Project Management Institute , 2013) 
 
2.2.4 Aplicación del estado de Arte y diseño conceptual.  Para el desarrollo de 
la metodología se adaptará la metodología de dirección de proyectos para la 
reconstrucción Posdesastres del Project Management Institute y la 5 edición del 
PMBOK®, de acuerdo a esto se propone el siguiente proceso tomando las 
mejores prácticas para su desarrollo como lo muestra la Figura 13, enfocado 
básicamente en la optimización de los tiempos y costos; con el fin de minimizar los 
tiempos de entregas de las viviendas a las familias damnificadas por este tipo de 
eventos, a continuación se especifican los grupos de procesos y procesos 
incluidos para el desarrollo de la metodología identificados en la Tabla 7.
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Figura 13.  Diagrama Metodología de Gestión 
 
Fuente: autores 
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Tabla 7.  Grupo de Procesos 
Grupos de procesos  Procesos Incluidos 
Grupo de procesos de Iniciación 
Desarrollar acta de constitución  
 
Identificar interesados  
Grupo de procesos de Planificación 
Planificar la gestión del alcance 
Definir Alcance 
Crear EDT 
Planificar la comunicación  
Definir actividades 
Secuenciar actividades 
Estimar recursos de actividades 
Estimar duración de actividades 
Planificar los recursos humanos  
Desarrollar el cronograma  
Estimar los costos  
Plan de costos  
Determinar propuesto 
Plan de gestión del proyecto 
planificar la gestión de riesgos  
identificar los riesgos  
Realizar análisis cualitativo 
Realizar análisis cuantitativo 
Planificar la respuesta a riesgos  
Planificar las adquisiciones 
Grupo de procesos de Ejecución 
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto  
Adquirir el equipo de proyectos  
Desarrollar el equipo de proyecto 
Dirigir el equipo de proyecto 
Gestionar las comunicaciones  
Gestionar la participación de los interesados 
Efectuar las adquisiciones  
Grupo de procesos de seguimiento y 
control 
Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto  
Controlar los riesgos  
Grupo de procesos de Iniciación 
Cerrar las adquisiciones  
Cerrar proyecto  
Fuente: autores 
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2.2.4.1 Grupo de procesos de iniciación.  Los dos procesos que ayudan a iniciar 
el proyecto son:  el desarrollo del acta de constitución del proyecto e identificar los 
interesados. 
 
El desarrollo del acta de constitución del proyecto está, en primer término, 
relacionado con documentar las necesidades de negocio, la justificación del 
proyecto, el entendimiento de los requisitos actuales de los usuarios y el nuevo 
producto o servicio que el proyecto pretende conseguir para satisfacer dichos 
requisitos. 
 
El acta de constitución incluirá: 
 
 Descripción del Proyecto 
 Propósito / Necesidades de negocio 
 Principales supuestos 
 Restricciones 
 Riesgos 
 Identificación de los interesados 
 Principales recursos 
 Principales hitos 
 
 
2.2.4.2 Grupo de procesos de planificación. El propósito de este Grupo de 
procesos es capturar todo los elementos (tales como la partida presupuestaría, 
capital humano, gestión de riesgos, medidas de desempeño, restricciones del 
proyecto) necesarios para completar el proyecto de acuerdo a los objetivos 
estipulados. 
 
Los procesos clave del Grupo de procesos de planificación necesarios para 
elaborar el Plan de gestión del proyecto, incluyen: (Project Management Institute , 
2013) 
 Planificación del alcance 
 Definir el alcance  
 Desarrollo del cronograma 
 Crear EDT 
 Planificar la comunicación 
 Definir actividades 
 Secuenciar actividades 
 Estimar recursos de actividades 
 Estimar duración de actividades 
 Planificar los recursos humano 
 Desarrollar el cronograma 
 Estimar los costos 
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 Plan de costos 
 Determinar propuesto 
 Plan de gestión del proyecto 
 Planificar la gestión de riesgos 
 Identificar los riesgos 
 Realizar análisis cualitativo 
 Realizar análisis cuantitativo 
 Planificar la respuesta a riesgos 
 Planificar las adquisiciones.   
 
2.2.4.3 Grupo de procesos de ejecución.  Este grupo de procesos genera los 
entregables necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. Los procesos 
implicados aseguran la integración de los recursos y las personas adecuadas así 
como que las actividades se enfoquen al cumplimiento del objetivo del proyecto. 
 
Todas las actividades se realizan de acuerdo a lo que está especificado en el Plan 
de gestión del proyecto y el resto de planes relacionados con éste. 
 
Los procesos clave del Grupo de procesos de ejecución son: 
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto  
 
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
 Adquirir el equipo de proyectos 
 Desarrollar el equipo de proyecto 
 Dirigir el equipo de proyecto 
 Gestionar las comunicaciones 
 Gestionar la participación de los interesados 
 Efectuar las adquisiciones 
 
2.2.4.4 Grupo de procesos de seguimiento y control.  El grupo de procesos de 
seguimiento y control, realiza el seguimiento y controla el trabajo que está siendo 
realizado en cualquiera de los Grupos de procesos. También sirve para supervisar 
y controlar el esfuerzo total del proyecto. El Grupo de procesos de seguimiento y 
control debe proporcionar información para implementar acciones preventivas y 
correctivas que mantengan al proyecto dentro de lo previsto en el Acta de 
constitución del proyecto y Plan de gestión del proyecto o lo modifiquen 
adecuadamente si es necesario. (Grupo de procesos de seguimiento y control, 
2014) 
 
Este Grupo de procesos proporciona los procesos mínimos para supervisar y 
corregir el desempeño del proyecto de manera frecuente. Dentro de este grupo 
puede haber control de cambios y reordenación de prioridades. Los procesos 
clave del Grupo de procesos de seguimiento y control son: 
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 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 
 Controlar los riesgos 
 
 
2.2.4.5 Grupo de procesos de cierre.  El Grupo de procesos de cierre incluye los 
procesos empleados para terminar formalmente las actividades del proyecto o de 
una fase de éste, junto con una entrega del producto final. 
 
Este Grupo de procesos verifica que los procesos definidos han terminado dentro 
de cualquier otro Grupo de procesos y se establece formalmente que el proyecto o 
la fase del proyecto ha terminado. Los procesos clave del Grupo de procesos de 
cierre incluyen:  (Project Management Institute , 2013) 
 
 Cerrar proyecto   
 Cierre de adquisiciones 
 
2.3 SOSTENIBILIDAD 
 
A continuación se describe el análisis de sostenibilidad en los aspectos social, 
ambiental y económico que intervienen en cada proceso. 
 
2.3.1 Objetivos de sostenibilidad del proyecto 
 
 Medir la cantidad de materias primas y residuos orgánicos generados por el 
desarrollo del proyecto. 
 Reducir las emisiones de gas emitidas por el medio de transporte. 
 Desarrollar metodologías en ahorro en el consumo y ahorro de agua. 
 Disminuir la utilización de papel en los procesos del proyecto. 
 
A continuación se analiza la viabilidad respecto a los aspectos sociales, 
ambientales, económicos y los riesgos del proyecto los cuales contribuyan o 
impacten el medio ambiente y debe verse reflejado en el ciclo de vida del 
producto. 
 
2.3.2 Análisis del Ciclo de vida.   El ciclo de vida del proyecto muestra cada una 
de sus fases en las que se divide el proyecto, en donde se debe tener en cuenta 
todas sus etapas, los lineamientos generales estipulados para lograr el objetivo 
inicial y ofrecer una metodología estructurada y sostenible como se muestra en la 
Figura 14. 
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Figura 14.  Ciclo de vida del proyecto 
 
 
Fuente: autores 
 
La metodología inicia con la identificación del problema; teniendo en cuenta los 
actores implicados a nivel técnico y administrativo y cada uno de los procesos en 
donde se realizará el análisis sostenible. 
 
 
2.3.3 Flujo de entradas y salidas.  A continuación se describe el flujo de entradas 
y salidas del proyecto y los componentes que se requieren para su terminación.  
(Figura 15). 
 
 
 
 
 
Diagnóstico - Verificación 
Planes de Intervención 
Metodología de gestión para 
la reubicación de viviendas 
destruidas por fenómenos 
naturales – estudio caso: 
soacha 
Gestión del Proyectos Capacitaciones 
Cierre 
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Figura 15.  Entradas y salidas 
 
Fuente: autores 
 
Entradas Salidas
Energía eléctrica
Papel Residuo
Tinta
Combustible Gases
Medios Magnéticos
Energía eléctrica
Papel Residuo
Tinta
Medios Magnéticos
Energía eléctrica
Papel Residuo Reciclado: Papel.
Medios Magnéticos
Energía eléctrica
Papel Residuo
Medios Magnéticos
Tinta Gases
Combustible
Papel
Medios Magnéticos Residuo
Tinta
Papel
Medios Magnéticos Residuo
Tinta
Equipos: Computadores, 
Impresoras, Memorias USB, 
Discos Duros, papelería
Reciclado: Papel, 
Tóner
Cierre
Equipos: Computadores, 
Impresoras, Memorias 
Reciclado: Papel, 
Tóner
Metodología De Gestión Para La Reubicación De Viviendas Destruidas Por Fenómenos Naturales – Estudio Caso: 
Soacha
Equipos: Computadores, 
Impresoras, Memorias USB, 
Discos Duros, Carro
Diagnóstico y Verificación
Reciclado: Papel, 
Tóner
Ejecución Planes de 
Intervención
Equipos: Computadores, 
Impresoras, Memorias USB, 
Discos Duros, papelería, 
encuadernación
Reciclado: Papel, 
Tóner
Equipos: Computadores, 
Impresoras, Memorias USB, 
Tablet,  Discos Duros, Papelería, 
GPS, Carro, 
Planes de Intervención
Equipos: Computadores, 
Impresoras, Memorias USB, 
Discos Duros, papelería, Carro
Gestión del proyecto
Reciclado: Papel, 
Tóner
Capacitaciones 
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2.3.4 Análisis PESTE.  (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, 
Legal).  La herramienta de análisis PESTLE es una técnica de análisis estratégico, 
en donde se evalúan factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 
ecológicos y legales donde se encuentra el proyecto y es de utilidad para revisar la 
estrategia, consecuencias e incidencias en el proyecto.  (Ver Tabla 8) 
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Tabla 8.  Matriz P5 - Sostenibilidad Social 
 
Fuente:  autores
I P Im C Cr Mn N I P Mp
Comunidad Prejuicios de los habitantes del sector 
por ingreso de las personas 
reubicadas. 
La comunidad organice manifestaciones 
contra la reubicación
Conflictos Los damnificados no acepten su nueva 
reubicación.
Los damnificados no acepten la ubicación del 
nuevo proyecto.
Económico Niveles de Consumo
Los niveles de consumo de los 
damnificados se ven disminuidos ya 
que deben incurrir en gastos de 
administración y servicios públicos.
X X
Se ve afectado ya que pueden no aceptar 
los gastos adicionales.
Las vías de acceso presentan deterioro y no 
están pavimentadas.
 El transporte público no llega hasta el 
conjunto residencial.
 Esto genera dióxido de carbono por medio 
de la combustión de los motores de los 
vehículos.
XAmbiental
Contaminación 
atmosférica
Medio de transporte que se utiliza para 
el desplazamiento donde se realiza el 
proyecto
X
 Motivación a la reubicación y a la 
aceptación de nueva condición. 
Social Seguridad
Inconformidad de los habitantes del
conjunto residencial. 
X
Debido a que es un conjunto de 
estratificación 3 y los habitantes reubicados 
X
XEconómico
Infraestructura, cobertura 
y calidad de los servicios 
públicos 
Se aumenta la calidad de vida de los 
afectados
X
 Por qué se pueden beneficiar personas que 
no aplican al programa o las políticas 
establecidas.
Vías de acceso Vías de acceso presentan deterioro. X
X
X
X
Políticas de regulación
Los damnificados deben cumplir con 
los requisitos dispuestos por la entidad 
reguladora.
X
Económico
Componente Factor
Descripción del factor en el entorno 
del proyecto
Fase de 
análisis 
Nivel de 
incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto?
Político X
Político
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Tabla 9.  Matriz P5: sostenibilidad social 
 
 
 
Fuente: autores 
Empleo N/A N/A N/A
Relaciones laborales N/A N/A N/A
Salud y seguridad N/A N/A N/A
Educación y capacitación -3
Es un documento que quedara 
como consulta para los usuarios 
que lo requieran 
-3 Un documento de consulta
Aprendizaje organizacional -3
Genera un aprendizaje al avance 
de algún proyecto similar.
-3
Diversidad e igualdad de oportunidades -3
Con el proyecto no se 
discrimina ningún tipo de 
persona debido a su 
afectación.
-3
Con el proyecto no se 
discrimina ningún tipo de 
persona debido a su afectación.
-3
Con el proyecto no se discrimina 
ningún tipo de persona debido a 
su afectación.
-9
No se genera algún tipo de 
discriminación porque el proyecto 
tiene en cuenta a los afectados 
por la calamidad.
No discriminación -3
Es un proyecto de ámbito 
social que implica personas 
de varias clases sociales
-3
Es un proyecto de ámbito social 
que implica personas de varias 
clases sociales
-3
Es un proyecto de ámbito social 
que implica personas de varias 
clases sociales
-9
Libre asociación N/A N/A N/A
Trabajo infantil N/A N/A N/A
Trabajo forzoso y obligatorio N/A N/A N/A
Apoyo de la comunidad -3
La metodología de gestión es 
un beneficio para la 
comunidad
-3
La metodología de gestión es 
un beneficio para la comunidad
-3
La metodología de gestión es un 
beneficio para la comunidad
-9
Políticas públicas/ cumplimiento N/A N/A N/A
Salud y seguridad del consumidor N/A N/A N/A
Etiquetas de productos y servicios N/A N/A N/A
Mercadeo y publicidad N/A N/A N/A
Privacidad del consumidor N/A N/A N/A
Prácticas de inversión y abastecimiento N/A N/A N/A
Soborno y corrupción N/A N/A N/A
Comportamiento anti ético N/A N/A N/A
Comportamiento ético
Prácticas laborales y trabajo 
decente
Derechos humanos
Sociedad y consumidores
Sostenibilidad social
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2.3.5  Sostenibilidad social.  Según la matriz anteriormente analizada Tabla 9, en 
el ámbito social las familias afectadas pueden presentar inconformidad en cuanto 
a las nuevas viviendas de residencia debido a que sus costumbres son diferentes 
a las que se tienen que enfrentar después de la calamidad, puede generar 
controversia entre los habitantes ya instalados y los reubicados; puesto que son 
de diferentes estratos sociales y puede que los damnificados no quieran asumir 
los costos adicionales que les genera la nueva vivienda como lo son los servicios 
públicos. 
 
Para disminuir los impactos que esto genera, se llevan a cabo acompañamientos 
psicosociales con profesionales en la materia; que realizan actividades y charlas 
tanto para los habitantes ya instalados y los reubicados para que ambas partes se 
integren y el impacto disminuya. 
2.3.6 Sostenibilidad Ambiental.  A continuación se hace relación sobre el 
Ecobalance, según el ciclo de vida del proyecto: en donde se analiza el consumo 
promedio de cada factor por cada uno y se logra un total de consumo de dióxido 
de carbono ( 
Tabla 10). 
 
Tabla 10.  Sostenibilidad ambiental 
 
 
Fuente: autores 
 
Según los datos anteriores se calcula que el factor de consumo más alto es la 
electricidad como se muestra en la Tabla 11. 
Proceso Recurso Consumo Unidad de medida física
Factor de emisión (Kg 
de CO2 eq/Kw)
Kg de CO2 eq
Factor de 
conversión
Total
Agua 1,00 m³ 0,79 0,79
Combustible 0,00 Lt 0,26 0,00 10,60
Electricidad 250,00 Kw 0,39 96,25
Papel Común 2,00 Kg 3,00 6,00
Papel Reciclado 1,00 Kg 1,80 1,80
Agua 1,00 m³ 0,79 0,79
Combustible 50,00 Lt 0,26 139,28 10,60
Electricidad 150,00 Kw 0,39 57,75
Papel Común 1,50 Kg 3,00 4,50
Papel Reciclado 0,50 Kg 1,80 0,90
Agua 1,50 m³ 0,79 1,18
Combustible 20,00 Lt 0,26 55,71 10,60
Electricidad 250,00 Kw 0,39 96,25
Papel Común 2,00 Kg 3,00 6,00
Papel Reciclado 1,00 Kg 1,80 1,80
Agua 1,00 m³ 0,79 0,79
Combustible 30,00 Lt 0,26 83,57 10,60
Electricidad 250,00 Kw 0,39 96,25
Papel Común 1,50 Kg 3,00 4,50
Papel Reciclado 0,50 Kg 1,80 0,90
Agua 0,50 m³ 0,79 0,39
Combustible 0,00 Lt 0,26 0,00 10,60
Electricidad 250,00 Kw 0,39 96,25
Papel Común 1,00 Kg 3,00 3,00
Papel Reciclado 0,50 Kg 1,80 0,90
Agua 0,00 m³ 0,79 0,00
Combustible 0,00 Lt 0,26 0,00 10,60
Electricidad 250,00 Kw 0,39 96,25
Papel Común 1,00 Kg 3,00 3,00
Papel Reciclado 0,50 Kg 1,80 0,90
100,15
104,84
203,22
160,95
186,01
100,54
Planes de Intervención 
Ejecución de Planes de 
Intervención
Capacitaciones
Cierre
Gestión del proyecto
Diagnóstico y Verificación
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Tabla 11.  Factor de consumo de electricidad 
 
Fuente: autores 
 
La Figura 16 muestra por fases el ciclo de vida del consumo por factor, en la fase 
diagnóstico y verificación existe un mayor de consumo de combustible, debido a 
las visitas de campo; pero el consumo de electricidad es constante en todos los 
ciclos del proyecto. Debido a esto, se presentan planes de mitigación para la 
disminución de consumo de la electricidad y así no generar un alto impacto. 
 
Figura 16.  Planes de mitigación para la disminución de consumo de la electricidad
 
Recurso
Total 
Proyecto
Agua 3,94
Combustible 278,57
Electricidad 539,00
Papel Común 27,00
Papel Reciclado 7,20
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Fuente: autores 
 
2.3.6.1 Metas e Indicadores.  En las Tabla 12 y Tabla 13.  Meta y mecanismo de 
seguimiento se describe la actividad que se realizará por los impactos generados 
del proyecto. 
Tabla 12.  Impacto y aspectos 
 
Impacto/ Aspecto Objetivo / Estrategia  Actividad / Estrategia 
Afectaciones climáticas por 
la emisión de CO2 a causa 
del uso de energía eléctrica 
Controlar la emisión de 
CO2, con el fin de 
mitigar el impacto 
ambiental   
Diseñar un programa de ahorro de energía 
para el desarrollo del proyecto. 
 
Contaminación de las 
fuentes hídricas por el uso 
inadecuado del agua 
Aprovechamiento y uso 
adecuado del agua con 
el fin de minimizar el 
impacto ambiental del 
proyecto 
Generar conciencia sobre la importancia 
del uso adecuado del agua.                                                              
Verificar que no existan fugas de agua                                                  
Analizar las estadísticas del uso del agua 
Contaminación del medio 
ambiente por las emisiones 
de CO2
 
 generadas por  
Minimizar la utilización 
de los automóviles con el 
fin de disminuir el 
impacto ambiental 
generado por los 
vehículos 
Utilizar medios de transporte públicos.   
Realizar adecuada y periódicamente la 
revisión técnico mecánica y de gases de 
los vehículos de uso particular. 
Fuente:  autores 
 
Tabla 13.  Meta y mecanismo de seguimiento 
Meta Indicador Mecanismo de seguimiento 
Disminuir la 
emisión de CO2  
por el uso de 
agua al  medio 
ambiente en 10%. 
Consumo de agua en  un 
periodo de tiempo con el 
programa de 
ahorro / Consumo de 
agua en otro periodo de 
tiempo) * 100 
Se realizará un seguimiento mensual con la factura 
del agua. Se efectuará una verificación quincenal de 
las conexiones de agua para evitar y corregir posible 
fugas. Se utilizarán dispositivos eficientes de bajo 
consumo de agua. 
Disminuir la 
emisión de CO2 
por el uso de 
energía al medio 
ambiente en 10%. 
Consumo de energía en  
un periodo de tiempo con 
el programa de 
ahorro / Consumo de 
energía en otro periodo 
de tiempo) * 100 
Se realizará un seguimiento mensual con  la factura 
de consumo de energía.                                                     
Se efectuará una verificación quincenal de las 
conexiones eléctricas para evitar consumo 
desmedido de energía.   Aprovechamiento de la luz 
natural y usar el modo de ahorro de energía en los 
equipos 
Disminuir la 
emisión de CO2  
por el uso de 
combustible 
vehicular   
 Número de días que se 
utilizó el 
vehículo/Número de días 
del proyecto * 100 
Utilizar un medio de transporte masivo que 
disminuya la emisión de CO2 que se generará por 
el uso de vehículos particulares.                                                             
Verificar y controlar la realización adecuada de la 
revisión tecno mecánica. 
Fuente: autores 
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2.3.7 Sostenibilidad económica. (Ver capítulo 2.4  ESTUDIO ECONÓMICO-
FINANCIERO). 
 
2.3.8 Riesgos.  La identificación de los riesgos es importante durante el proceso 
para garantizar la continuidad del proyecto y no alterar los objetivos planteados al 
inicio, es necesario validar conceptos de los medios internos y externos y del 
equipo de proyecto los riesgos de mayor impacto para de esta manera generar un 
plan de acción en caso que ocurra. En la Figura 17 se muestra de manera 
desagregada los riesgos para el proyecto. 
 
Figura 17.  Estructura de desagregación de Riesgos (EDR) 
 
 
 
Fuente: autores 
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2.3.8.1 Análisis de Interesados.  El análisis en la Tabla 14, registro de 
interesados permite conocer los roles e influencias del proyecto, lo cual determina 
la influencia y dependencia como se muestra en la Tabla 15. 
 
Tabla 14.  Registro de Interesados 
 
 
Fuente:  autores 
 
Tabla 15.  Matriz Dependencia-Influencia 
 
Fuente:  autores 
Nombre Rol Requerimientos Expectativas Influencia del Proyecto
Gerente de Proyecto Cumplir con el plan de proyecto
Estructuración de plan de
gestión de proyectos
Dar cumplimiento con el 
plan de proyectos y 
asegurar la calidad del 
producto
Mayor influencia ya que es el 
responsable de la ejecución del 
proyecto
Equipo de trabajo 
Desarrollo y ejecución de las 
actividades planeadas
Ejecución de las
actividades del plan de
proyecto
Ejecución de las 
actividades de la 
planificación y ejecución 
Influencia Media
Familias Afectadas
Estar dentro del Censo del 
Gobierno como familias 
afectadas
Cumplir con los
requerimientos del gobierno
Vivienda digna y segura 
Influencia alta por ser el usuario final y 
el cual evaluara la calidad del producto
Nombre Rol Requerimientos Expectativas Influencia del Proyecto
Fondo Adaptación
Generar políticas requeridas 
para las viviendas y las familias 
afectadas
Estructurar normas y
políticas claras acorde a las
necesidades
Dar cumplimiento con la 
normatividad del gobierno
Alta influencia ya que es el que provee
los recursos y los ponentes de la
normatividad a seguir
Operadores Zonales
Desarrollo y ejecución de las 
viviendas para las familias 
afectadas
Asegurar una vivienda
digna y segura a las
familias afectadas,
cumpliendo con los
requerimientos de la
Entidad gestora de los
recursos
Construir viviendas con los 
requerimientos de calidad 
establecidos certificando 
una vivienda segura
Influencia alta por ser el ejecutor 
responsable de la construcción
Matriz de analisis de interesados internos del proyecto
Matriz de analisis de interesados externos del proyecto
*Fondo Adaptación *Operadores Zonales
*Familias Afectadas *Equipo de Trabajo 
*Consultoría colombiana S.A *Fondo Adaptación 
*Fondo Adaptación 
*Familias Afectadas
Matriz de 
Influencia / 
dependencia DEPENDENCIA
B
a
ja
A
lt
a
AltaBaja
IN
F
L
U
E
N
C
IA
* Entidades de Riesgo 
gubernamentales
* Unidad nacional para la 
gestión del riesgo de desastres 
Colombia
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En la Tabla 16 se describe los intereses de cada involucrado, los problemas y 
riesgos identificados, los recursos y roles que debe asumir cada uno. 
 
Tabla 16.  Registro de Involucrados 
 
Fuente: autores 
 
En la Tabla 17  se relaciona el análisis y evaluación de los riesgos detallados y los 
planes de respuesta de cada uno. 
 
 
Involucrados Intereses Problemas Identificados Recursos y Roles
Gerente de Proyecto Cumplir con el plan del proyecto
Riesgos en todo el  proceso de 
ejecución del proyecto en tiempo y 
dinero
Recursos: Juicio de expertos
Rol: Gestionar, planificar y dirigir las 
fases del proyecto
Equipo de trabajo 
Cumplimiento con el desarrollo de las 
actividades a cargo de cada miembro 
del equipo del proyecto.
Incumplimiento en tiempos de 
entrega
Recursos: Comunicación
Rol: Controlar y hacer seguimiento 
en las actividades internas
Familias Afectadas
Seguimiento de las actividades del 
proyecto 
No aceptación de las viviendas 
asignadas por parte de las familias
Recursos: Comunicación
Rol: Actividades psicosocial
Fondo Adaptación
Implementación del proyecto 
Falta de dinero para la ejecución del 
proyecto
Recursos: Conocimientos del 
proyecto
Rol: Seguimiento a la inversión
Operadores Zonales Implementación y ejecución del 
proyecto 
Atrasos en las entregas de las 
viviendas
Recursos: Comunicación
Rol: Seguimiento y control a la 
ejecución 
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Tabla 17.  Matriz de registro de riesgos 
ID Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Nivel Impacto en costos ($) Descripción impacto 
2 Pérdida de información  Tecnología Medio 0,4 Grave 3 1,2  $               6.725.000,00  
Se genera retraso de una semana lo cual corresponde al costo de los 
profesionales y especialistas por día. 
5 
Accidentes - Incapacidades - 
enfermedad 
Personal Medio 0,4 Moderado 2 0,8  $               1.250.000,00  
Se presenta atraso en las actividades de revisión por el área encargada 
al especialista afectado  a lo que corresponde desde el valor mínimo 
que es de $50,000 hasta el valor máximo que es $166,666 , donde la 
empresa asume dos (2) días de incapacidad 
9 
Reacción negativa del equipo del 
proyecto ante cambios y presión 
laboral 
Personal Medio 0,4 Moderado 2 0,8  $               1.250.000,00  
El valor equivale al costo de una semana de los profesionales siendo 
$1,250,000 el valor más costoso y el más económico $375,000 
10 Falla de los equipos de computo Legal Medio 0,4 Moderado 2 0,8  $                  333.333,00  
El valor corresponde a dos días de trabajo siendo $333,333 el valor 
más costoso de los profesionales y $ 100,000 el más económico 
12 
Incumplimiento del contrato de los 
integrantes del equipo  
Administrativos Medio 0,4 Moderado 2 0,8  $               1.800.000,00  
Se presenta atraso en las actividades de revisión por el área encargada 
al especialista afectado  a lo que corresponde desde el valor mínimo 
que es de $750,000 hasta el valor máximo que es $2,500,000, donde se 
toma un valor promedio 
17 
El personal encargado de las 
revisiones por área no se presente o 
falte (jurídicos, sociales, 
especialistas) 
Personal Medio 0,4 Moderado 2 0,8  $               1.250.000,00  
El costo de la deserción de los integrantes seria el valor de una semana 
de atraso por motivos de búsqueda de reemplazo y contratación. 
Siendo        $1.250.000 el valor más costoso de los profesionales en 
una semana. 
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Continuación tabla 
ID Riesgo Descripción impacto EMV Plan Contingencia (Plan de Respuesta de Riesgos) Disparador 
Responsable del 
Riesgo 
Control y Seguimiento 
2 
Pérdida de 
información  
Se genera retraso de una 
semana lo cual 
corresponde al costo de 
los profesionales y 
especialistas por día. 
$                                 2.690.000,00 
Se desarrollará un plan de seguridad para salvaguardar 
la información por hechos naturales o por errores 
humanos.   
Se realizarán actualizaciones  del antivirus con mayor 
frecuencia que las realizadas en el proceso 
implementado inicialmente, al igual que se incrementará 
la frecuencia de las actualizaciones del sistema 
operativo.   
Realizarán Backup diarios que garanticen la 
recuperación de la información contenidas en los equipos 
en caso de presentarse alguna falla en el disco duro, un 
borrado accidental o un accidente imprevisto.   
Se realizarán retroalimentaciones del plan de acción y se 
realizarán revisiones continuas de los backup. 
2 Backup fallidos 
por semana 
Ingeniero de Sistemas 
Se realizará un control diario de la 
formación soportado en un registro 
físico o formato, el cual será 
auditado semanalmente por parte 
del responsable asignado por la 
gerencia, con el fin de garantizar el 
cumplimiento en la realización de 
los backup.  De igual manera se 
llevará control semanal  para las 
actualizaciones de los programas 
con el fin de garantizar 
capacitaciones oportunas a los 
empleados ante cualquier cambio 
en el sistema. 
5 
Accidentes - 
Incapacidades - 
enfermedad 
Se presenta atraso en las 
actividades de revisión por 
el área encargada al 
especialista afectado  a lo 
que corresponde desde el 
valor mínimo que es de 
$50.000 hasta el valor 
máximo que es $166.666 , 
donde la empresa asume 
dos (2) días de 
incapacidad 
$                                      500.000,00 
Se verificarán previamente las cargas laborales del 
equipo de proyecto, para que en caso que la ausencia 
sea por menos de una semana, se asignen esta labor a 
otro integrante del equipo el cual cuente con la 
disposición, tiempo y competencias necesarias para el 
desarrollo de estas actividades.                                     
Cuando la ausencia sea por un tiempo mayor a una 
semana, se utilizará un proveedor externo que ha sido 
evaluado al inicio del proyecto, garantizando de esta 
manera el desarrollo efectivo de las actividades y la 
confidencialidad de la información. Además de esto se 
llevará un historial de las ausencias de cada integrante 
del equipo con el fin de  identificar las causas de las 
inasistencias laborales y  así determinar las acciones 
correctivas a las cuales halla lugar. 
El indiciador 
será una 
incapacidad 
mayor a 3 días 
Auxiliar Administrativa 
Se llevará un registro con el fin de 
controlar el número de 
inasistencias y su causa, con el fin 
de conocer el porcentaje de 
retrasos que se están generando 
por estas razones y tomar 
decisiones frente a los casos de 
mayor frecuencia. 
9 
Reacción 
negativa del 
equipo del 
proyecto ante 
cambios y 
presión laboral 
El valor equivale al costo 
de una semana de los 
profesionales siendo 
$1.250.000 el valor más 
costoso y el más 
económico $375.000 
$                                      500.000,00 
El gerente de proyecto debe hacer partícipe en la toma 
de decisiones a todos sus colaboradores e informar 
oportunamente los cambios que se puedan o se hallan 
generado dentro del proyecto, se debe evaluar cada 
integrante del equipo con el fin de establecer e  identificar 
las expectativas de cada uno, y de esta manera tomar 
decisiones asertivas que permitan encontrar la 
motivación del equipo y el manejo adecuado que debe 
dársele a cada uno de ellos, a fin de llevar a cabo el 
proyecto según lo planeado, logrando un gran  sentido de 
pertenencia y  el cierre exitoso del proyecto. 
Se presenten 3 
conflictos por 
semana 
Gerente 
Teniendo en cuenta el desarrollo 
de la evaluación de desempeño, el 
gerente realizara un análisis 
mensual de cada integrante del 
grupo con el fin de identificar 
desviaciones presentadas en su 
desarrollo, y se realizarán 
reuniones semanales con el fin de 
retroalimentar al grupo, todo este 
proceso será documentado en los 
formatos previamente establecidos. 
10 
Falla de los 
equipos de 
computo 
El valor corresponde a dos 
días de trabajo siendo 
$333.333 el valor más 
costoso de los 
profesionales y $ 100.000 
el más económico 
$                                      133.333,20 
Se verificará y analizarán los tiempos establecidos  para 
el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
con el fin de minimizar las afectaciones por daños y 
Pérdida de información.                                       Se 
intensificarán las auditorías de calidad para evaluar la 
efectividad en el mantenimiento de los equipos, y se 
determinarán las causas de las mismas con el fin de 
tomar acciones correctivas y de mejora que permitan el 
uso oportuno y seguro de los equipos.                                                                                                   
Se facilitará la divulgación y el entrenamiento en los 
procedimientos y guías de recuperación de la 
información.     
Se presente dos 
quejas por 
funcionamiento 
de los equipos a 
la semana 
Ingeniero de Sistemas 
Se realizará un control semanal 
soportado en un registro físico, el 
cual será auditado semanalmente 
por parte del responsable asignado 
por la gerencia, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
verificaciones de cada equipo. 
66 
 
ID Riesgo Descripción impacto EMV Plan Contingencia (Plan de Respuesta de Riesgos) Disparador 
Responsable del 
Riesgo 
Control y Seguimiento 
12 
Incumplimiento 
del contrato de 
los integrantes 
del equipo  
Se presenta atraso en las 
actividades de revisión por 
el área encargada al 
especialista afectado  a lo 
que corresponde desde el 
valor mínimo que es de 
$750.000 hasta el valor 
máximo que es 
$2.500.000, donde se 
toma un valor promedio 
$                                      720.000,00 
Se realizará un análisis y evaluación del desarrollo de 
cada integrante de equipo en el proyecto con el fin de 
determinar las causas de los incumplimientos 
ocasionados con el fin de tomar las medidas correctivas 
y de mejora más efectivas para contrarrestar los efectos 
negativos causados.  
Se establecerá un tiempo prudencial para la nueva 
realización de evaluación que permita determinar si es o 
no viable seguir contando con este recurso, o es 
necesario prescindir de los servicios de dicho 
colaborador.  Se analizaran las cargas laborares a fin de 
conocer el manejo que deba darse a cada integrante del 
equipo.                          
El gerente de proyecto intensificará una labor de 
motivación al equipo, con el fin de generar mejores 
resultados, esto dependerá propiamente de los 
resultados de la evaluación que el realizará 
individualmente, de acuerdo a esto buscara la mejor 
alternativa para lograr con éxito el desarrollo de todas las 
actividades, y el desarrollo personal de su equipo. 
Donde se 
presente atraso 
de dos días por 
actividad 
correspondiente 
a cada 
profesional  
Ing. Apoyo  
Mensualmente el gerente  realizará 
el análisis de la  evaluación  de 
desempeño previamente 
establecida a todos los integrantes 
del equipo de proyecto, con el fin 
de determinar el nivel de 
cumplimiento según lo establecido 
en el contrato y lo ejecutado. 
Posterior al análisis de estos 
resultados se concretarán las 
medidas correctivas necesarias y 
se realizará la retroalimentación del 
mismo proceso.   
Se llevará el registro  de cada 
integrante individualmente, con el 
fin de tener el historial que permita 
tomar acciones de mejora para 
futuros casos. 
17 
El personal 
encargado de las 
revisiones por 
área no se 
presente o falte 
(jurídicos, 
sociales, 
especialistas) 
El costo de la deserción 
de los integrantes seria el 
valor de una semana de 
atraso por motivos de 
búsqueda de reemplazo y 
contratación. Siendo 
$1.250.000 el valor más 
costoso de los 
profesionales en una 
semana. 
$                                      500.000,00 
Previamente se realizará una evaluación  de 
proveedores, en donde se identificará el más adecuado 
para en caso de alguna emergencia utilizar sus servicios, 
contando con la aprobación del área administrativa y 
financiera, acorde a las políticas establecidas para el 
proyecto, y asegurando la confidencialidad de la 
información del proyecto. 
Un profesional 
falte más de dos 
días sin 
justificación 
alguna. 
Gerente 
Se llevara un registro con el fin de 
controlar el número de 
inasistencias y su causa, con el fin 
de conocer el porcentaje de 
retrasos que se están generando 
por estas razones y tomar 
decisiones frente a los casos de 
mayor frecuencia. 
  
Total  $                                   5.043.333,20  
    
  
Total presupuesto  $                               122.301.666,67 
    
  
%  de contingencia 4% 
    
Fuente: autores
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2.3.8.2 Análisis cualitativo del riesgo.  Una vez se identifiquen los riesgos, se 
establecerá su importancia para determinar en cuál de ellos debemos enfocarnos. 
Se utilizará un criterio unificado para asignar un valor que será la probabilidad 
relativa de ocurrencia para evaluar la probabilidad e impacto en el desarrollo del 
proyecto. 
 
Para este análisis se definirá la escala de impacto Tabla 18 y probabilidad de 
ocurrencia Tabla 19: 
 
Tabla 18.  Escala de impacto 
 
Nivel de Impacto 
Descripción 
Valor  Categoría 
1 Leve 
Impacto leve sobre los costos del proyecto 
donde  los efectos son mínimos  
2 Moderado 
Impacto moderado sobre los costos del 
proyecto resulta de no llevar una buena gestión 
y puede traer efectos negativos al proyecto 
3 Grave 
Impacto alto sobre los costos y el alcance del 
objetivo del proyecto que puede incurrir en 
atrasos e incumplimiento de la entrega del 
producto al cliente 
 
Fuente: autores 
 
Tabla 19.  Probabilidad de ocurrencia 
 
 
Fuente: autores 
 
 
 
 
Valor Categoría Probabilidad 
2 Baja Ocurrencia baja o en momentos excepcionales
4 Medio Ocurrencia media que probablemente suceda
10 Alta
Ocurrencia Alta que el riesgo suceda en varias 
ocasiones
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Tabla 20.  Matriz de Impacto 
 
Fuente: autores 
La matriz de probabilidad e impacto Tabla 20, se realizó con base en los valores 
estipulados inicialmente, se dividió en zonas de prioridad en donde la zona alta 
corresponde al color rojo y sus valores son desde 1,2 hasta el 3, la zona 
intermedia corresponde al color verde y a los valores 0,6 hasta el 1 y la zona baja 
corresponde al color amarillo y a los valores del 0,2 hasta el 0,4. 
 
 
2.3.8.3 Análisis cuantitativo del riesgo.  Después de tener claramente 
establecidos los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto, se realizará 
un análisis de cada uno, estableciendo su prioridad y probabilidad de impacto ya 
que con él se puede evaluar y cuantificar el riesgo monetario. 
 
 
2.3.8.4 Plan de respuesta al riesgo.  Se realizará un plan de mitigación del 
riesgo, con el fin de minimizar su impacto, buscado reducir mediante la 
intervención de la amenaza y mediante la reducción de la vulnerabilidad la 
materialización de la misma en condiciones seguras. 
 
2.3.8.5 Seguimiento y control de riesgos.  Se realizarán reuniones periódicas 
mensualmente con el fin de hacer seguimiento continuo a los riesgos identificados, 
además de efectuar revisiones, en donde se contemple si la probabilidad de riesgo 
y su impacto siguen siendo el mismo o cambio, revisar que se efectúe la 
evaluación de los resultados en los planes de respuesta y su efectividad, y que se 
LEVE 1 MODERADO 2 GRAVE 3
BAJA 
(20%)
0,2 0,4 0,6
IMPACTO
ALTA 
(100%)
1 2 3
MEDIA 
(40%)
0,4 0,8 1,2
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realice la identificación de riesgos, por si hubiesen surgido nuevos. En esta se 
deben reevaluar riesgos más importantes y dar seguimiento a los mismos. 
 
2.4  ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
A Continuación se describen los aspectos tomados en cuenta a la hora de 
establecer el status económico y financiero actual y futuro del proyecto. 
 
 
2.4.1 EDT (cuenta de control y planeación).   La Figura 18 presenta la EDT del 
proyecto a tercer nivel de desagregación: 
 
 
Figura 18.  EDT Estructura de desglose de trabajo 
 
 
Fuente: autores 
 
 
 
 
2.4.2 Estructura de desglose de los recursos.  La Figura 19 representa los 
recursos requeridos para la ejecución del proyecto. 
70 
 
 
Figura 19.  Estructura de desglose de los recursos. 
 
 
Fuente:  Autores 
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2.4.3 Cost Breakdown Estructure.  La Figura 20 es la estructura de desglose de 
costos, donde se refleja el costo por cada componente de la EDT a tercer nivel del 
proyecto. 
 
Figura 20. Cost Breakdown Estructure 
 
 
 
Fuente:  autores 
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2.4.4 Presupuesto del proyecto.  La Tabla 21 presenta el presupuesto del 
proyecto, el cual fue construido a partir de la herramienta computacional Microsoft 
Project versión 2013. 
 
Tabla 21.  Presupuesto proyecto 
 
PRESUPUESTO PROYECTO 
  
Metodología de gestión para la reubicación de viviendas destruidas por fenómenos naturales-
estudio caso: Soacha 
  
DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 
   Gestión del Proyecto $ 85.583.333,32  
       Iniciación GL $ 500.000,00    
       Planeación GL $ 3.958.333,33    
       Ejecución GL $ 72.833.333,33    
       Monitoreo y control GL $ 7.208.333,33    
       Cierre GL $ 1.083.333,33    
   Diagnóstico y Verificación $ 14.187.500,00  
      Diagnóstico  GL $ 8.312.500,00    
      Verificación  GL $ 5.875.000,00    
   Planeación - intervención  $ 12.091.666,66  
      Estudios  GL $ 2.820.833,33    
      Plan de intervención  GL $ 8.645.833,33    
      Aprobación plan de intervención  GL $ 625.000,00    
  Ejecución - intervención  $ 9.375.000,00  
       Ejecución Intervención GL $ 9.375.000,00    
   Capacitaciones $ 1.064.166,67  
       Diagnóstico GL $ 166.666,67    
       Diseño GL $ 594.166,67    
       Preparación GL $ 63.333,33    
       Ejecución capacitación  GL $ 240.000,00    
TOTAL $ 122.301.667 
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 5.043.333 
PRESUPUESTO $ 127.344.999 
Fuente:  autores 
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2.4.4 Fuentes y usos de fondos.  Los fondos para la realización del proyecto 
serán provenientes de la empresa Consultoría Colombiana S.A. Dichos fondos 
serán utilizados para el desarrollo del proyecto. 
 
2.4.5  Flujo de caja.  La Figura 21 muestra los datos de costo para el flujo de caja 
del año 2015. 
 
Figura 21.  Flujo de caja 
 
 
 
Fuente:  autores 
 
2.4.6 Evaluación financiera. Relación Beneficio - Costo (C/B).  El análisis de 
costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la 
decisión. Pretende determinar la conveniencia del proyecto mediante la 
enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 
beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto.  (Dr Héctor M. 
Bravo Pérez, 2011). Este método nos aplica por ser una obra social, prestando 
atención a la importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o 
económicas. 
 
Beneficio positivo: 177.840.600, ahorro en subsidio de arriendo suministrado por el 
gobierno por un periodo de 4 meses para las 69 familias en estudio. 
 
Presupuesto del proyecto: 128.416.750 
Relación B/C = 177.840.600 / 127.344.999 
B/C= 1,4 
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De acuerdo al resultado de 1,4 se puede determinar que el proyecto es viable 
debido a que el indicador es mayor a cero. 
 
2.4.7 Análisis de sensibilidad.  Para el análisis se realizó la Tabla 22, donde se 
exponen las diferentes probabilidades con el cambio en las variables beneficio y 
costo para identificar los límites de la relación Beneficio / Costo, los cuales se 
muestran en la tabla a continuación. 
 
Tabla 22.  Análisis de sensibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
Esta tabla arroja como resultado las dos posibilidades límite que llevarían el 
proyecto a la inviabilidad son: 
 
Variación del beneficio. El Beneficio generado por la aplicación del modelo debe 
ser de mínimo 125 millones siempre y cuando el presupuesto del proyecto actual 
se mantenga. 
 
Variación del presupuesto del Proyecto. El presupuesto del proyecto puede 
ascender máximo a 180 millones siempre y cuando el Beneficio actual se 
mantenga. 
 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
PROBABILIDAD BENEFICIO COSTO B/C 
ACTUAL $ 177.840.600  $ 127.345.000  $ 1,40  
PROBABILIDAD 1 $ 170.000.000  $ 127.345.000  $ 1,33  
PROBABILIDAD 2 $ 160.000.000  $ 127.345.000  $ 1,26  
PROBABILIDAD 3 $ 150.000.000  $ 127.345.000  $ 1,18  
PROBABILIDAD 4 $ 140.000.000  $ 127.345.000  $ 1,10  
PROBABILIDAD 5 $ 130.000.000  $ 127.345.000  $ 1,02  
PROBABILIDAD 6 $ 125.000.000  $ 127.345.000  $ 0,98  
PROBABILIDAD 7 $ 177.840.600  $ 127.345.000  $ 1,40  
PROBABILIDAD 8 $ 177.840.600  $ 140.000.000  $ 1,27  
PROBABILIDAD 9 $ 177.840.600  $ 150.000.000  $ 1,19  
PROBABILIDAD 10 $ 177.840.600  $ 160.000.000  $ 1,11  
PROBABILIDAD 11 $ 177.840.600  $ 170.000.000  $ 1,05  
PROBABILIDAD 12 $ 177.840.600  $ 180.000.000  $ 0,99  
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3.   PLANEACIÓN 
 
A continuación se describen las herramientas utilizadas para alcanzar la 
planeación del proyecto. 
3.1 PROGRAMACIÓN 
 
Con la ayuda de la herramienta computacional Microsoft Project se construye la 
programación del proyecto, el cual se muestra a continuación. 
3.1.1 Línea base de alcance-WBS.  La línea base del alcance viene definida por 
la estructura de desglose del trabajo Figura 22 la cual se presenta gráficamente a 
continuación. 
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Figura 22.  Metodología de gestión para la ubicación de viviendas 
 
 
Fuente:  autores 
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3.1.2   Línea base tiempo.  Tomando como base la información arrojada por el 
programa computacional Microsoft Project se logra aterrizar el cronograma del 
proyecto. 
 
 
3.1.2.1 Red del proyecto. En la Figura 23,  se puede observar la red de 
programación del proyecto, en el cual se representan las precedencias de las 
actividades a ejecutar. Los números en cada actividad es el identificador asignado 
por el programa Microsoft Project, el cual fue la herramienta utilizada para la 
realización de la red. 
 
 
Figura 23.  Diagrama de red 
 
Fuente: autores 
 
 
3.1.2.2 Cronograma.  La Tabla 23.  Cronograma muestra el cronograma del 
proyecto a nivel de sus principales tareas resumen. A continuación se define la 
duración de cada una de las actividades y sus respectivas actividades resumen, 
definidas en la EDT. 
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Tabla 23.  Cronograma 
Nombre de tarea 
Duración Comienzo Fin 
Metodología de gestión para la reubicación de 
viviendas destruidas por fenómenos naturales-
estudio caso: Soacha 
208,27 
días 
lun 
02/02/15 
lun 28/09/15 
   Inicio del proyecto  0 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
   Gestión del proyecto  
208,27 
días 
lun 
02/02/15 
lun 28/09/15 
      Inicio gestión del proyecto  0 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
      Iniciación  1 día 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
         Iniciación  0 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
         Gestión de la integración  0,5 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
            Desarrollar el acta de constitución del 
proyecto  
0,5 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
         Gestión de los interesados  0,5 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
            Identificar a los interesados  0,5 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
         Fin Iniciación  0 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
      Planeación  7,5 días 
lun 
02/02/15 
mié 
11/02/15 
         Inicio planeación  0 días 
lun 
02/02/15 
lun 02/02/15 
         Gestión de alcance  2 días 
mar 
03/02/15 
mié 
04/02/15 
            Planificar la gestión del alcance  0,5 días 
mar 
03/02/15 
mar 
03/02/15 
            Definir el alcance  0,5 días 
mar 
03/02/15 
mar 
03/02/15 
            Crear la EDT  1 día 
mié 
04/02/15 
mié 
04/02/15 
         Gestión del tiempo  2 días 
jue 
05/02/15 
vie 06/02/15 
            Planificar la gestión del cronograma  0,5 días 
jue 
05/02/15 
 
jue 05/02/15 
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            Definir las actividades  0,5 días 
jue 
05/02/15 
jue 05/02/15 
            Secuenciar las actividades  0,5 días 
vie 
06/02/15 
vie 06/02/15 
            Estimar los recursos  0,5 días 
vie 
06/02/15 
vie 06/02/15 
            Estimar la duración de las actividades  0,5 días 
vie 
06/02/15 
vie 06/02/15 
            Desarrollar el cronograma  0,5 días 
vie 
06/02/15 
vie 06/02/15 
         Gestión de costos  3 días 
sáb 
07/02/15 
mar 
10/02/15 
            Planificar la gestión de costos  1 día 
sáb 
07/02/15 
sáb 
07/02/15 
            Estimar los costos  1 día 
sáb 
07/02/15 
lun 09/02/15 
            Preparar el presupuesto de costos  1 día 
lun 
09/02/15 
mar 
10/02/15 
         Gestión de las comunicaciones  1 día 
mar 
03/02/15 
mar 
03/02/15 
            Planificar comunicación  1 día 
mar 
03/02/15 
mar 
03/02/15 
         Gestión de recursos humanos  1 día 
vie 
06/02/15 
sáb 
07/02/15 
            Planificar los recursos humanos  1 día 
vie 
06/02/15 
sáb 
07/02/15 
         Gestión de riesgos  3 días 
jue 
05/02/15 
sáb 
07/02/15 
            Planificar la gestión de los riesgos  1 día 
jue 
05/02/15 
jue 05/02/15 
            Identificar los riesgos  0,5 días 
vie 
06/02/15 
vie 06/02/15 
            Realizar el análisis cualitativo de riesgos  0,5 días 
vie 
06/02/15 
vie 06/02/15 
            Realizar el análisis cuantitativo de riesgos  0,5 días 
sáb 
07/02/15 
sáb 
07/02/15 
            Planificar la respuesta a los riesgos  0,5 días 
sáb 
07/02/15 
sáb 
07/02/15 
         Gestión de las adquisiciones  1 día 
sáb 
07/02/15 
lun 09/02/15 
            Planificar las adquisiciones  1 día sáb lun 09/02/15 
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         Gestión de la integración  0,5 días 
mar 
10/02/15 
mié 
11/02/15 
            Realizar el plan de gestión  0,5 días 
mar 
10/02/15 
mié 
11/02/15 
         Fin planeación  0 días 
mié 
11/02/15 
mié 
11/02/15 
      Ejecución  
195,13 
días 
mié 
11/02/15 
mar 
22/09/15 
         Inicio ejecución  0 días 
mié 
11/02/15 
mié 
11/02/15 
         Gestión de la integración  
190,38 
días 
mar 
17/02/15 
mar 
22/09/15 
            Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto  
190,38 
días 
mar 
17/02/15 
mar 
22/09/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 1  
0,5 días 
mar 
17/02/15 
mar 
17/02/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 2  
0,5 días 
mar 
24/02/15 
mar 
24/02/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 3  
0,5 días 
mar 
03/03/15 
mar 
03/03/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 4  
0,5 días 
mar 
10/03/15 
mar 
10/03/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 5  
0,5 días 
mar 
17/03/15 
mar 
17/03/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 6  
0,5 días 
mar 
24/03/15 
mar 
24/03/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 7  
0,5 días 
mar 
31/03/15 
mar 
31/03/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 8  
0,5 días 
mar 
07/04/15 
mar 
07/04/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 9  
0,5 días 
mar 
14/04/15 
mar 
14/04/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 10  
0,5 días 
mar 
21/04/15 
mar 
21/04/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 11  
0,5 días 
mar 
28/04/15 
mar 
28/04/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 12  
0,5 días 
mar 
05/05/15 
mar 
05/05/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 13  
 
 
0,5 días 
mar 
12/05/15 
mar 
12/05/15 
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               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 14  
0,5 días 
mar 
19/05/15 
mar 
19/05/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 15  
0,5 días 
mar 
26/05/15 
mar 
26/05/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 16  
0,5 días 
mar 
02/06/15 
mar 
02/06/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 17  
0,5 días 
mar 
09/06/15 
mar 
09/06/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 18  
0,5 días 
mar 
16/06/15 
mar 
16/06/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 19  
0,5 días 
mar 
23/06/15 
mar 
23/06/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 20  
0,5 días 
mar 
30/06/15 
mar 
30/06/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 21  
0,5 días 
mar 
07/07/15 
mar 
07/07/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 22  
0,5 días 
mar 
14/07/15 
mar 
14/07/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 23  
0,5 días 
mar 
21/07/15 
mar 
21/07/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 24  
0,5 días 
mar 
28/07/15 
mar 
28/07/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 25  
0,5 días 
mar 
04/08/15 
mar 
04/08/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 26  
0,5 días 
mar 
11/08/15 
mar 
11/08/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 27  
0,5 días 
mar 
18/08/15 
mar 
18/08/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 28  
0,5 días 
mar 
25/08/15 
mar 
25/08/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 29  
0,5 días 
mar 
01/09/15 
mar 
01/09/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 30  
0,5 días 
mar 
08/09/15 
mar 
08/09/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 31  
0,5 días 
mar 
15/09/15 
mar 
15/09/15 
               Dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto 32  
0,5 días 
mar 
22/09/15 
mar 
22/09/15 
Gestión de recursos humanos 195 días 
mié 
11/02/15 
 
mar 
22/09/15 
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            Adquirir el equipo del proyecto  1 día 
mié 
11/02/15 
jue 12/02/15 
            Desarrollar el equipo del proyecto  194 días 
jue 
12/02/15 
mar 
22/09/15 
            Dirigir el equipo del proyecto  194 días 
jue 
12/02/15 
mar 
22/09/15 
         Gestión de las comunicaciones  194 días 
mié 
11/02/15 
lun 21/09/15 
            Gestionar las comunicaciones  194 días 
mié 
11/02/15 
lun 21/09/15 
         Gestión de los interesados  194 días 
mié 
11/02/15 
lun 21/09/15 
            Gestionar la participación de los 
interesados  
194 días 
mié 
11/02/15 
lun 21/09/15 
         Gestión de las adquisiciones  1 día 
mié 
11/02/15 
jue 12/02/15 
            Efectuar las adquisiciones  1 día 
mié 
11/02/15 
jue 12/02/15 
         Fin ejecución  0 días 
mar 
22/09/15 
mar 
22/09/15 
      Monitoreo y control  
195,13 
días 
mié 
11/02/15 
mar 
22/09/15 
         Inicio monitoreo y control  0 días 
mié 
11/02/15 
mié 
11/02/15 
         Gestión de la integración  
190,38 
días 
mar 
17/02/15 
mar 
22/09/15 
            Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto  
190,38 
días 
mar 
17/02/15 
mar 
22/09/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 1  
0,5 días 
mar 
17/02/15 
mar 
17/02/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 2  
0,5 días 
mar 
24/02/15 
mar 
24/02/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 3  
0,5 días 
mar 
03/03/15 
mar 
03/03/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 4  
0,5 días 
mar 
10/03/15 
mar 
10/03/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 5  
0,5 días 
mar 
17/03/15 
mar 
17/03/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 6  
0,5 días 
mar 
24/03/15 
mar 
24/03/15 
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               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 7  
0,5 días 
mar 
31/03/15 
mar 
31/03/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 8  
0,5 días 
mar 
07/04/15 
mar 
07/04/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 9  
0,5 días 
mar 
14/04/15 
mar 
14/04/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 10  
0,5 días 
mar 
21/04/15 
mar 
21/04/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 11  
0,5 días 
mar 
28/04/15 
mar 
28/04/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 12  
0,5 días 
mar 
05/05/15 
mar 
05/05/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 13  
0,5 días 
mar 
12/05/15 
mar 
12/05/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 14  
0,5 días 
mar 
19/05/15 
mar 
19/05/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 15  
0,5 días 
mar 
26/05/15 
mar 
26/05/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 16  
0,5 días 
mar 
02/06/15 
mar 
02/06/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 17  
0,5 días 
mar 
09/06/15 
mar 
09/06/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 18  
0,5 días 
mar 
16/06/15 
mar 
16/06/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 19  
0,5 días 
mar 
23/06/15 
mar 
23/06/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 20  
0,5 días 
mar 
30/06/15 
mar 
30/06/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 21  
0,5 días 
mar 
07/07/15 
mar 
07/07/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 22  
0,5 días 
mar 
14/07/15 
mar 
14/07/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 23  
0,5 días 
mar 
21/07/15 
mar 
21/07/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 24  
0,5 días 
mar 
28/07/15 
mar 
28/07/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 25  
0,5 días 
mar 
04/08/15 
mar 
04/08/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 26  
 
0,5 días 
mar 
11/08/15 
 
 
mar 
11/08/15 
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               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 27  
0,5 días 
mar 
18/08/15 
mar 
18/08/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 28  
0,5 días 
mar 
25/08/15 
mar 
25/08/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 29  
0,5 días 
mar 
01/09/15 
mar 
01/09/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 30  
0,5 días 
mar 
08/09/15 
mar 
08/09/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 31  
0,5 días 
mar 
15/09/15 
mar 
15/09/15 
               Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 32  
0,5 días 
mar 
22/09/15 
mar 
22/09/15 
         Gestión de riesgos  
165,88 
días 
lun 
02/03/15 
lun 07/09/15 
            Controlar los riesgos  
165,88 
días 
lun 
02/03/15 
lun 07/09/15 
               Controlar los riesgos 1  0,5 días 
lun 
02/03/15 
lun 02/03/15 
               Controlar los riesgos 2  0,5 días 
lun 
06/04/15 
lun 06/04/15 
               Controlar los riesgos 3  0,5 días 
lun 
04/05/15 
lun 04/05/15 
               Controlar los riesgos 4  0,5 días 
lun 
01/06/15 
lun 01/06/15 
               Controlar los riesgos 5  0,5 días 
lun 
06/07/15 
lun 06/07/15 
               Controlar los riesgos 6  0,5 días 
lun 
03/08/15 
lun 03/08/15 
               Controlar los riesgos 7  0,5 días 
lun 
07/09/15 
lun 07/09/15 
         Fin monitoreo y control  0 días 
mar 
22/09/15 
mar 
22/09/15 
      Cierre  2 días 
vie 
25/09/15 
lun 28/09/15 
         Inicio cierre  0 días 
vie 
25/09/15 
vie 25/09/15 
         Gestión de la integración  2 días 
vie 
25/09/15 
lun 28/09/15 
            Cerrar el proyecto  2 días 
vie 
25/09/15 
lun 28/09/15 
         Gestión de las adquisiciones  1 día vie sáb 
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            Cerrar las adquisiciones  1 día 
vie 
25/09/15 
sáb 
26/09/15 
         Fin cierre  0 días 
lun 
28/09/15 
lun 28/09/15 
      Fin gestión del proyecto  0 días 
lun 
28/09/15 
lun 28/09/15 
   Diagnóstico y verificación - intervención  65 días 
mié 
11/02/15 
sáb 
25/04/15 
      Inicio fase de diagnóstico y verificación  0 días 
mié 
11/02/15 
mié 
11/02/15 
      Diagnóstico  40 días 
mié 
11/02/15 
sáb 
28/03/15 
         Socialización  3 días 
mié 
11/02/15 
sáb 
14/02/15 
            Inicio socialización  0 días 
mié 
11/02/15 
mié 
11/02/15 
            Socializar proyecto a entidades territoriales 
en el departamento de Cundinamarca - Soacha  
2 días 
mié 
11/02/15 
vie 13/02/15 
            Socializar con la comunidad de Soacha  1 día 
vie 
13/02/15 
sáb 
14/02/15 
            Fin socialización  0 días 
sáb 
14/02/15 
sáb 
14/02/15 
         Visitas de campo  33 días 
sáb 
14/02/15 
mar 
24/03/15 
            Inicio visitas de campo  0 días 
sáb 
14/02/15 
sáb 
14/02/15 
            Recorrer la zona afectada  1 día 
sáb 
14/02/15 
lun 16/02/15 
            Tomar datos en las viviendas afectadas  8 días 
lun 
16/02/15 
mié 
25/02/15 
            Georreferenciar Soacha en sitio  8 días 
mié 
25/02/15 
jue 05/03/15 
            Localizar con navegador GPS en 
coordenadas geográficas  
8 días 
vie 
06/03/15 
sáb 
14/03/15 
            Tomar muestras de campo para el estudio 
de riesgos  
3 días 
sáb 
14/03/15 
mié 
18/03/15 
            Realizar ficha técnica de la visita de 
campo  
5 días 
mié 
18/03/15 
mar 
24/03/15 
            fin visitas de campo  0 días 
mar 
24/03/15 
mar 
24/03/15 
         Identificación de oferta de vivienda  4 días mar sáb 
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            Inicio identificación  0 días 
mar 
24/03/15 
mar 
24/03/15 
            Identificar oferta Soacha  2 días 
mar 
24/03/15 
jue 26/03/15 
            Validar oferta Soacha  2 días 
jue 
26/03/15 
sáb 
28/03/15 
            Fin identificación de oferta de vivienda  0 días 
sáb 
28/03/15 
sáb 
28/03/15 
         Caracterización de núcleos familiares  3 días 
mar 
24/03/15 
vie 27/03/15 
            Inicio caracterización de núcleos familiares  0 días 
mar 
24/03/15 
mar 
24/03/15 
            Caracterizar de familias en Soacha  2 días 
mar 
24/03/15 
jue 26/03/15 
            Validar la caracterización de familias en 
Soacha  
1 día 
jue 
26/03/15 
vie 27/03/15 
            Fin caracterización de núcleos familiares  0 días 
vie 
27/03/15 
vie 27/03/15 
 
         Georreferenciación  4 días 
mar 
24/03/15 
sáb 
28/03/15 
            Inicio georreferenciación  0 días 
mar 
24/03/15 
mar 
24/03/15 
            Ubicar geográficamente la vivienda en 
planos físicos y digitales 
2 días 
mar 
24/03/15 
jue 26/03/15 
            Generar la cartografía de las viviendas en 
planos físicos y digitales 
2 días 
jue 
26/03/15 
sáb 
28/03/15 
            Fin georreferenciación  0 días 
sáb 
28/03/15 
sáb 
28/03/15 
      Verificación  29 días 
mar 
24/03/15 
sáb 
25/04/15 
         Estudio de riesgo para predios verificados  10 días 
mar 
24/03/15 
sáb 
04/04/15 
            Inicio estudio de riesgo  0 días 
mar 
24/03/15 
mar 
24/03/15 
            Procesar información tomada en campo 
para informe  
4 días 
mar 
24/03/15 
sáb 
28/03/15 
            Analizar la información tomada en campo  5 días 
sáb 
28/03/15 
vie 03/04/15 
            Entregar el estudio de riesgos  1 día 
vie 
03/04/15 
 
 
sáb 
04/04/15 
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            Fin estudio de riesgo  0 días 
sáb 
04/04/15 
sáb 
04/04/15 
         Verificación de la tenencia de potenciales 
beneficiarios  
4 días 
sáb 
04/04/15 
jue 09/04/15 
            Inicio verificación de la tenencia  0 días 
sáb 
04/04/15 
sáb 
04/04/15 
            Verificar la tenencia Soacha  3 días 
sáb 
04/04/15 
mié 
08/04/15 
            Realizar ficha técnica de tenencia  1 día 
mié 
08/04/15 
jue 09/04/15 
            Fin verificación de la tenencia  0 días 
jue 
09/04/15 
jue 09/04/15 
         Número real de beneficiarios  19 días 
sáb 
04/04/15 
sáb 
25/04/15 
            Inicio número real de beneficiarios  0 días 
sáb 
04/04/15 
sáb 
04/04/15 
            Determinar los hogares elegibles  1 día 
sáb 
04/04/15 
lun 06/04/15 
            Consolidar beneficiarios a atender  1 día 
lun 
06/04/15 
mar 
07/04/15 
            Cargar de verificaciones al sistema  3 días 
mar 
07/04/15 
vie 10/04/15 
            Validar de la información por la 
interventoría  
7 días 
vie 
10/04/15 
sáb 
18/04/15 
            Publicar de hogares elegibles  7 días 
sáb 
18/04/15 
sáb 
25/04/15 
            Fin número real de beneficiarios  0 días 
sáb 
25/04/15 
sáb 
25/04/15 
      Fin Fase de diagnóstico y verificación  0 días 
sáb 
25/04/15 
sáb 
25/04/15 
   Planeación - intervención  74 días 
sáb 
25/04/15 
lun 20/07/15 
      Inicio planeación  0 días 
sáb 
25/04/15 
sáb 
25/04/15 
      Estudios  12 días 
sáb 
25/04/15 
sáb 
09/05/15 
         Estudio general para análisis del riesgo  12 días 
sáb 
25/04/15 
sáb 
09/05/15 
            Inicio estudio general para análisis del 
riesgo  
0 días 
sáb 
25/04/15 
 
 
sáb 
25/04/15 
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            Analizar el riesgo de inundaciones  4 días 
lun 
27/04/15 
jue 30/04/15 
            Analizar el riesgo de remoción en masa  4 días 
vie 
01/05/15 
mar 
05/05/15 
            Analizar el riesgo de socavación lateral  4 días 
mar 
05/05/15 
sáb 
09/05/15 
            Fin estudio general de la amenaza y 
riesgos  
0 días 
sáb 
09/05/15 
sáb 
09/05/15 
         Estudio social  7,88 días 
sáb 
25/04/15 
mar 
05/05/15 
            Inicio estudio social 0 días 
sáb 
25/04/15 
sáb 
25/04/15 
            Gestionar ofertas de servicios 
institucionales por familia  
3,38 días 
lun 
27/04/15 
jue 30/04/15 
            Visitar a las familias afectadas 4,5 días 
jue 
30/04/15 
mar 
05/05/15 
            Fin estudio social 0 días 
mar 
05/05/15 
mar 
05/05/15 
      Plan de intervención  59 días 
sáb 
09/05/15 
jue 16/07/15 
         Inicio plan de intervención  0 días 
sáb 
09/05/15 
sáb 
09/05/15 
         Inventarios  56 días 
sáb 
09/05/15 
lun 13/07/15 
            Realizar un inventario y analizar la 
viabilidad jurídica  
7 días 
sáb 
09/05/15 
lun 18/05/15 
            Realizar un inventario y analizar la 
viabilidad social de las viviendas  
7 días 
lun 
18/05/15 
mar 
26/05/15 
            Realizar un inventario y analizar la 
viabilidad financiera de las viviendas  
7 días 
mar 
26/05/15 
mié 
03/06/15 
            Realizar un inventario y analizar la 
viabilidad arquitectónica de las viviendas  
7 días 
mié 
03/06/15 
jue 11/06/15 
            Realizar un inventario y analizar la 
viabilidad ambiental de las viviendas  
7 días 
jue 
11/06/15 
vie 19/06/15 
            Realizar un inventario y analizar la 
viabilidad estructural de las viviendas  
7 días 
vie 
19/06/15 
vie 26/06/15 
            Realizar un inventario y analizar la 
viabilidad topográfica de las viviendas  
7 días 
sáb 
27/06/15 
sáb 
04/07/15 
            Realizar un inventario y analizar la 
viabilidad urbanística de las viviendas  
 
 
7 días 
sáb 
04/07/15 
 
 
lun 13/07/15 
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         Informe  3 días 
lun 
13/07/15 
jue 16/07/15 
            Vincular la demanda efectiva de vivienda 
destruida por el fenómeno de la niña 2010-2011 
con la oferta identificada.  
3 días 
lun 
13/07/15 
jue 16/07/15 
         Fin plan de intervención  0 días 
jue 
16/07/15 
jue 16/07/15 
      Aprobación plan de intervención  3 días 
jue 
16/07/15 
lun 20/07/15 
         Inicio aprobación planes de intervención  0 días 
jue 
16/07/15 
jue 16/07/15 
         Soacha  3 días 
jue 
16/07/15 
lun 20/07/15 
            Inicio planes de intervención Soacha  0 días 
jue 
16/07/15 
jue 16/07/15 
            Estructurar el plan de intervención de 
Soacha  
2 días 
jue 
16/07/15 
sáb 
18/07/15 
            Enviar carta de aprobación al operador 
zonal  
1 día 
sáb 
18/07/15 
lun 20/07/15 
            Fin Planes de intervención Soacha  0 días 
lun 
20/07/15 
lun 20/07/15 
         Fin planes de intervención  0 días 
lun 
20/07/15 
lun 20/07/15 
      Fin planeación  0 días 
lun 
20/07/15 
lun 20/07/15 
   Ejecución - intervención  46 días 
lun 
20/07/15 
jue 10/09/15 
      Inicio de la fase de intervención  0 días 
lun 
20/07/15 
lun 20/07/15 
      Gestión de la intervención  46 días 
lun 
20/07/15 
jue 10/09/15 
         Inicio gestión intervención  0 días 
lun 
20/07/15 
lun 20/07/15 
         Aprobar las viviendas  3 días 
lun 
20/07/15 
jue 23/07/15 
         Contratar las viviendas  9 días 
jue 
23/07/15 
lun 03/08/15 
         Entregar viviendas  22 días 
lun 
03/08/15 
 
 
 
jue 27/08/15 
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         Legalizar las viviendas  10 días 
jue 
27/08/15 
mar 
08/09/15 
         Firmar acta  2 días 
mar 
08/09/15 
jue 10/09/15 
         Fin gestión de la Intervención  0 días 
jue 
10/09/15 
jue 10/09/15 
      Fin ejecución - intervención  0 días 
jue 
10/09/15 
jue 10/09/15 
   Capacitaciones  12,77 días 
jue 
10/09/15 
vie 25/09/15 
      Inicio capacitación  0 días 
jue 
10/09/15 
jue 10/09/15 
      Diagnóstico  2 días 
jue 
10/09/15 
sáb 
12/09/15 
         Validar perfiles de capacitación  1 día 
jue 
10/09/15 
vie 11/09/15 
         Identificar personal de capacitación  1 día 
vie 
11/09/15 
sáb 
12/09/15 
      Diseño  7,13 días 
sáb 
12/09/15 
lun 21/09/15 
         Metodología  1 día 
sáb 
12/09/15 
lun 14/09/15 
            Validar metodología de capacitación  0,25 días 
sáb 
12/09/15 
sáb 
12/09/15 
            Seleccionar metodología de capacitación  0,5 días 
sáb 
12/09/15 
lun 14/09/15 
            Autorizar metodología  0,25 días 
lun 
14/09/15 
lun 14/09/15 
         Material de apoyo  2,38 días 
lun 
14/09/15 
mié 
16/09/15 
            Generar presentación  0,5 días 
lun 
14/09/15 
lun 14/09/15 
            Generar material de apoyo  0,5 días 
mar 
15/09/15 
mar 
15/09/15 
            Validar material  1 día 
mar 
15/09/15 
mié 
16/09/15 
            Imprimir material  2 hrs 
mié 
16/09/15 
mié 
16/09/15 
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            Consolidar material de apoyo  1,04 hrs 
mié 
16/09/15 
 
 
mié 
16/09/15 
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         Cronograma  3,75 días 
mié 
16/09/15 
lun 21/09/15 
            Realizar  0,5 días 
mié 
16/09/15 
jue 17/09/15 
            Validar  2 días 
jue 
17/09/15 
sáb 
19/09/15 
            Ajustar  0,25 días 
sáb 
19/09/15 
sáb 
19/09/15 
            Aprobar  1 día 
sáb 
19/09/15 
lun 21/09/15 
      Preparación  0,76 días 
lun 
21/09/15 
mar 
22/09/15 
         Reservar sala  1,04 hrs 
lun 
21/09/15 
lun 21/09/15 
         Programar agenda de personal a capacitar  0,5 días 
lun 
21/09/15 
mar 
22/09/15 
         Reservar equipos  1,04 hrs 
mar 
22/09/15 
mar 
22/09/15 
      Ejecución capacitación  2,88 días 
mar 
22/09/15 
vie 25/09/15 
         Realizar capacitación  2 días 
mar 
22/09/15 
jue 24/09/15 
         Realizar soportes de capacitación  0,5 días 
jue 
24/09/15 
jue 24/09/15 
         Tabular evaluación  1,04 hrs 
jue 
24/09/15 
jue 24/09/15 
         Realizar ejercicio práctico  2 hrs 
jue 
24/09/15 
vie 25/09/15 
      Fin capacitación  0 días 
vie 
25/09/15 
vie 25/09/15 
   Fin proyecto  0 días 
lun 
28/09/15 
lun 28/09/15 
 
Fuente:  autores 
 
 
3.1.2.2 Nivelación de recursos.  A través de la herramienta computacional de 
Project, se tomaron las sobreasignaciones en recursos que presentaba el proyecto 
y se solucionaron reubicando de manera manual las tareas que podían atrasarse, 
92 
 
se cambiaron dependencias de algunas tareas con respecto a otra y se asignaron 
en algunas ocasiones recursos diferentes. 
 
3.1.2.3 Uso de recursos.  La Tabla 24 muestra el uso de recursos del proyecto: 
 
Tabla 24.  Uso de recursos 
Nombre del recurso Trabajo 
Gerente de proyecto 41 días 
Profesionales de proyectos (5) 800,5 días 
Profesional de costos 3 días 
Programador 2 días 
Profesional recursos humanos 14,27 días 
Profesional de compras y contratación 3 días 
Coordinador zonal 58 días 
Ingeniero de apoyo 27 días 
Profesional social 52,88 días 
Profesional jurídico 27 días 
Profesional financiero 7 días 
Auxiliar administrativo 3 días 
Ingeniero ambiental 7 días 
Especialista en riesgos 32 días 
Arquitecto urbanista 14 días 
Especialista estructural 7 días 
  
 
Fuente: autores 
 
3.1.2.4 Línea base costo-presupuesto.  Se estima que el presupuesto para la 
finalización del proyecto es de $ 122.301.666, lo cual se establece como línea 
base; mas una reserva equivalente a $ 5.043.333. A continuación en la Tabla 25 
se presenta el presupuesto detallado por actividad: 
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Tabla 25.  Línea base costo – presupuesto 
Nombre de tarea Costo total 
Metodología de gestión para la reubicación de viviendas 
destruidas por fenómenos naturales-estudio caso: 
Soacha 
$ 122.301.666,67  
   Gestión del proyecto  $ 85.583.333,33  
      Iniciación  $ 500.000,00  
      Planeación  $ 3.958.333,33  
      Ejecución  $ 72.833.333,33  
      Monitoreo y control  $ 7.208.333,33  
      Cierre  $ 1.083.333,33  
   Diagnóstico y verificación - intervención  $ 14.187.500,00  
      Diagnóstico  $ 8.312.500,00  
      Verificación  $ 5.875.000,00  
   Planeación - intervención  $ 12.091.666,67  
      Estudios  $ 2.820.833,33  
      Plan de intervención  $ 8.645.833,33  
      Aprobación plan de intervención  $ 625.000,00  
   Ejecución - intervención  $ 9.375.000,00  
      Gestión de la intervención  $ 9.375.000,00  
   Capacitaciones  $ 1.064.166,67  
      Diagnóstico  $ 166.666,67  
      Diseño  $ 594.166,67  
      Preparación  $ 63.333,33  
      Ejecución capacitación  $ 240.000,00  
Fuente: autores 
 
3.1.2.5 Indicadores.    A continuación se describen los indicadores a tomar en 
cuenta a la hora de monitorear y controlar la programación del proyecto. 
 
 
3.1.2.6  Curvas S.  Las Figura 24 y Figura 25  muestran los costos y el trabajo 
respectivamente asociados a cada semana, así como también sus 
correspondientes acumulados. 
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Figura 24.  Curva S.  Costos 
 
Fuente: autores 
 
 
Figura 25.  Trabajo acumulado 
 
Fuente: autores 
 
 
3.1.2.7 Índices de rendimiento.  Como indicadores para el monitoreo y control se 
tomaran en cuenta el SPI y el CPI.  
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3.1.2.8 Riesgos principales.  Ver ítem 2.3.8 de este trabajo. 
3.1.3  Organización 
 
Estructura organizacional –OBS.  A continuación en la Figura 26 se muestra la 
estructura organizacional del proyecto 
 
Figura 26.  Estructura organizacional – OBS 
 
 
 
Fuente: autores 
 
En la Tabla 26 se muestra la matriz de responsabilidad RACI de cada actividad del 
proyecto. 
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Tabla 26.  Matriz responsabilidad –RACI 
Matriz RACI 
Actividades 
G
e
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 d
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a
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m
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tr
a
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o
 
In
g
e
n
ie
ro
 a
m
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ie
n
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l 
E
s
p
e
c
ia
li
s
ta
 e
n
 r
ie
s
g
o
s
 
A
rq
u
it
e
c
to
 u
rb
a
n
is
ta
 
E
s
p
e
c
ia
li
s
ta
 e
s
tr
u
c
tu
ra
l 
Nombre de tarea 
                Gestión del Proyecto R 
                  Iniciación R 
                  Planeación A R R R 
       
I 
           Plan gestión de alcance A R 
         
I 
           Plan de gestión del tiempo A 
 
R 
        
I 
           Plan de gestión de costos A 
 
R R 
       
I 
           Plan de gestión de la calidad A 
    
R 
     
I 
           Plan de gestión de recursos humanos A C C C R 
      
I 
           Plan de gestión de las comunicaciones A R 
         
I 
           Plan de gestión de riesgos A A 
 
A 
    
C C C I C R C C 
       Plan de gestión de las adquisiciones A R 
         
I 
           Plan de gestión de los interesados A R 
         
I 
       Monitoreo y control A R R R R R R C C C C I C C C C 
   Cierre A R I R I I I I 
   
I 
    Diagnóstico y Verificación A R 
         
I 
       Socialización 
        
R 
  
I 
       Visitas de campo A I 
 
I I 
 
R R R 
  
I 
 
R 
     Identificación de oferta de vivienda A I I I 
  
R 
 
R R 
 
I 
       Caracterización de núcleos familiares 
        
R 
 
R I 
       Georreferenciación A 
     
I R 
   
I 
 
R R 
    Estudio de riesgo para predios verificados A 
     
C 
    
I 
 
R C C 
   Verificación de la tenencia de potenciales 
beneficiarios 
        
C R 
 
I 
       Número real de beneficiarios A 
       
R 
  
I 
    Plan de intervención 
           
I 
       Estudio general para Análisis del riesgo A 
          
I 
 
R 
     Acompañamiento social A 
       
R 
  
I 
       Plan de intervención A C C C 
  
R R C C C I C C C C 
   Aprobación planes de Intervención A 
     
R C C C C I C C C C 
   Ejecución Intervención A 
     
R R C C C I 
    Fase IV - Capacitaciones A R 
  
R 
   
R 
  
I 
     
 
Fuente: autores 
Simbologia Descripción
R Responsable
A Aprobador
C Consultado 
I Informado
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3.2 PLANES DEL PROYECTO 
 
A continuación se detallan los planes contemplados para el desarrollo del 
proyecto. 
 
3.2.1  Plan de gestión  
 
A continuación en la Tabla 27 se presenta el plan de gestión del proyecto, el cual 
reúne y presenta las metodologías y herramientas a utilizar en el proyecto. 
Tabla 27.  Plan de gestión  
 
Título del 
proyecto: 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA 
LA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS 
DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES-ESTUDIO CASO: 
SOACHA Fecha 
preparación:         21/03/2015 
 
 
 
Ciclo de vida  
Fase Entregables 
Diagnóstico y verificación Informe de familias 
Planeación Plan de intervención de casas 
Ejecución Solicitud, aprobación y entrega de casas 
Capacitaciones Actas de capacitación 
Cierre Aceptaciones 
Procesos de dirección de proyectos y Adaptación de decisiones 
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Áreas del Conocimiento Procesos 
Adaptación de 
decisiones 
Integración 4.1. Desarrollar acta de constitución 
4.2 Plan de gestión del proyecto 
4.3 Dirigir y gestionar la ejecución 
4.4 Monitorizar y controlar el trabajo del 
proyecto 
Procesos alineados 
con respecto a la 
metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Alcance 5.1 Planificar la gestión del alcance 
5.3 Definir Alcance 
5.4 Crear EDT 
Procesos alineados 
con respecto a la 
metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Tiempo 6.1 Planificar la gestión del cronograma 
6.2 Definir actividades 
6.3 Secuenciar actividades 
6.4 Estimar recursos de actividades 
6.5 Estimar duración de actividades 
6.6 Desarrollar el cronograma 
Procesos alineados 
con respecto a la 
metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Costo 7.1 Planificar la gestión de costos 
7.2 Estimar los costos 
7.3 Determinar propuesto 
Procesos alineados 
con respecto a la 
metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Calidad  No se realizará 
Recursos humanos 9.1 Planificar los recursos humanos 
9.2 Adquirir el equipo de proyecto 
9.3 Desarrollar el equipo de proyecto 
9.4 Dirigir el equipo de proyecto 
Procesos alineados 
con respecto a la 
metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Comunicaciones 10.1 Planificar la comunicación Procesos alineados 
con respecto a la 
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10.2 Gestionar las comunicaciones metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Riesgos 11.1 Planificar la gestión de riesgos 
11.2 Identificar los riesgos 
11.3 Realizar análisis cualitativo 
11.4 Realizar análisis cuantitativo 
11.5 Planificar la respuesta a riesgos 
11.6 Controlar los riesgos 
Procesos alineados 
con respecto a la 
metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Adquisiciones 12.1 Planificar las adquisiciones 
12.2 Efectuar las adquisiciones 
Procesos alineados 
con respecto a la 
metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Interesados 13.1 Identificar a los interesados 
13.3 Gestionar la participación de los 
interesados 
Procesos alineados 
con respecto a la 
metodología de 
reconstrucción y 5 
versión del PMBOK ® 
Fuente:  autores 
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Tabla 28.  Herramientas de los procesos y Técnicas 
Áreas del Conocimiento Herramientas y técnicas 
Integración Reuniones, Microsoft Project 
Alcance Juicio experto del equipo del proyecto, entrevistas, 
descomposición en paquetes de trabajo, reuniones 
Tiempo Precedencias parciales, analogía 
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Costo Estimación ascendente, analogía, valor ganado 
Calidad -- 
Recursos humanos Organigramas y descripciones de cargo, adquisición, 
reconocimiento y recompensa, gestión de conflictos 
Comunicaciones Análisis de requisitos, reuniones, métodos de 
comunicación 
Riesgos Reuniones de planificación y análisis, tormenta de 
ideas, determinación de la probabilidad impacto, juicio 
de expertos 
Adquisiciones Juicio de experto, clasificación y tipos de contrato, 
reuniones con proveedores 
Interesados Análisis de interesados, reuniones, métodos de 
comunicación 
Desviaciones y gestión de la línea base 
Desviación del Alcance 
+-10% 
Gestión línea base del alcance 
Se realizará de acuerdo a los lineamientos del plan de 
alcance 
Desviación del cronograma 
+-20% 
Gestión línea base del cronograma 
Se realizará de acuerdo a los lineamientos del plan de 
tiempos 
Desviación del costo 
+-20% 
Gestión línea base de costos 
Se realizará de acuerdo a los lineamientos del plan de 
costos 
Revisiones del Proyecto: reuniones semanales de monitoreo y control del trabajo del proyecto 
Fuente:  autores 
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3.2.2  Plan de gestión del tiempo 
 
Tabla 29. Plan de gestión del tiempo 
Título del 
Proyecto: 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA 
LA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS 
DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES-ESTUDIO CASO : 
SOACHA Fecha:  21/03/2015 
 
Metodología del Cronograma 
Se utilizará la metodología de las precedencias parciales. 
Herramientas del Cronograma 
Como herramienta computacional se utilizará el programa Microsoft Project 
Nivel de Precisión Unidades de Medida Umbrales de Varianza 
Tiempo medido a máximo 2 
décimas.  
Días y horas +-20% 
Informes y Formatos del Cronograma 
Cronograma, red, reporte de nivelación de recursos, reporte de usos de los recursos 
Gestión de Procesos 
Identificación de actividades Las actividades se definen partir del último nivel de la WBS 
del proyecto. 
Secuencia de Actividades A través de las Precedencias parciales 
Estimación de los Recursos Mediante el juicio de expertos, en proyectos anteriores 
(analogía) y la disponibilidad, serán estimados el tipo y la 
cantidad de recursos necesarios para la ejecución de cada 
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actividad. 
Estimación del Esfuerzo y 
Duración 
Mediante el juicio de expertos y las lecciones aprendidas, se 
utilizará el método de tres puntos para la estimación de la 
duración de cada actividad. 
Actualización, Monitoreo y 
Control 
Para el monitoreo y control, se realizarán reuniones 
quincenales de avance de las que surgirán reportes de 
avance, con los que se calculará el SV y el SPI. 
Fuente:  autores 
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3.2.3 Plan de gestión de costos 
 
Título del 
Proyecto: 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA 
REUBICACIÓN DE VIVIENDAS DESTRUIDAS 
POR FENÓMENOS NATURALES-ESTUDIO 
CASO : SOACHA 
 
Fecha: 21/03/2015 
 
Nivel de Precisión 
Unidad de 
Medida 
Umbrales de control 
Decimas Millones Desviación del +-20%. 
Reglas de Medición de desempeño 
Como indicadores globales de desempeño del proyecto se tendrán en cuenta los valores 
de la gestión del valor ganado: PV, EV. AC, SV, SPI, CPI. Estos índices se medirán 
quincenalmente de tal manera que sea controlable cualquier requerimiento de cambio de 
presupuesto. 
Reporte de costos y Formatos 
Flujo de caja quincenal 
Reporte de valor ganado quincenal 
 
Descripción de los Procesos 
Estimación de 
costos 
Mediante el juicio de expertos, en proyectos anteriores 
(analogía). 
Preparación del 
Presupuesto de 
Costes 
Luego de ser estimados para cada uno de los paquetes de 
trabajos, los costos son acumulados a los niveles superiores 
hasta llegar al presupuesto total del proyecto (técnica de 
estimación ascendente) incluye la reserva de contingencia 
definida en el análisis de riesgos. 
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Actualización, 
monitoreo y control 
de costos 
Para el monitoreo y control, se realizarán reuniones de avance 
de las que surgirán reportes de avance, con los que se calculará 
el CV y el CPI. Se utilizará Microsoft Project como herramienta. 
Fuente:  autores 
3.2.4   Plan de gestión de las comunicaciones 
 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 14 -04-2015 
 
Involucrado  Información Método Tiempo y 
Frecuencia  
Enviar a  
Equipo de 
Proyecto 
Reportes  de avances 
del proyecto, cambios 
y en general  toda la 
información  
manejada para el 
desarrollo del 
proyecto 
*Reuniones de 
avance y 
seguimiento del 
proyecto                                 
*Correos 
electrónicos                                                  
*Actas y 
formatos 
Diario Equipo 
de 
proyecto 
Consultoría 
Colombiana 
S.A. 
Reportes  de avances 
del proyecto y 
modificaciones del 
proyecto 
*Reuniones de 
avance y 
seguimiento del 
proyecto                                  
*Correos 
electrónicos                                                  
*Actas y 
formatos                                            
*Entrevistas 
*Al inicio del 
proyecto                                      
*Mensualmente                                              
*Cierre del
proyecto 
*Gerente 
del 
proyecto                         
*Gestión 
de 
cambio 
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Fondo 
Adaptación 
Reportes  de avances 
del proyecto y 
modificaciones del 
proyecto 
*Reuniones de 
avance y 
seguimiento del 
proyecto                                  
*Correos 
electrónicos                                                  
*Actas y 
formatos                                            
*Entrevistas 
*Al inicio del 
proyecto                                      
*Quincenalmente 
*Gerente 
del 
proyecto                                                  
*Gestión 
de 
cambio 
Operadores 
Zonales 
Análisis de 
requerimientos.                     
Levantamiento de 
electrónico                              
Avances del proyecto 
*Reuniones de 
avance del 
proyecto                                 
*Correos 
electrónicos                                                  
*Actas y 
formatos                                            
*Entrevistas 
*Al inicio del 
proyecto                                      
*dos veces por 
semana 
*Gerente 
del 
proyecto                                                  
*Gestión 
de 
cambio 
Familias 
afectadas 
Demanda de 
viviendas                                   
Análisis de 
requerimiento 
*Reuniones de 
avance y
seguimiento del 
proyecto                                  
*Correos 
electrónicos                                                  
*Actas y 
formatos                                            
*Entrevistas 
*Al inicio del 
proyecto                                      
*Mensualmente                                              
*Cierre del
proyecto 
*Gerente 
del 
proyecto                         
*Gestión 
de 
cambio 
Fuente:  autores 
 
106 
 
 
 
Tabla 30.  Supuestos y restricciones 
Supuestos Restricciones 
El proyecto contará con todos los recursos 
necesarios para la realización del proyecto. 
Una de las principales restricciones 
es que se generen cambios 
normativos en el cual se modifiquen 
las políticas establecidos para la 
atención de estos fenómenos 
climáticos. 
El desarrollo de esta metodología de gestión dará 
claridad y agilidad al proceso de atención de 
desastres naturales. 
Las familias no acepten de manera 
positiva el proyecto 
Existen los acuerdos previos intra e 
interinstitucionales para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
Respaldo económico para la 
realización del proyecto  
 
La metodología de gestión beneficiará 
socialmente al país. 
 
El personal desarrollador del proyecto está 
motivado. 
 
Se contará con un sólido soporte por parte del 
patrocinador del proyecto. 
 
La información proporcionada por fuentes 
externas será confiable, oportuna y veraz. 
 
Se cuenta con la planificación estructurada y 
aprobada por las instancias correspondientes 
para el desarrollo del proyecto. 
 
Las condiciones económicas del proyecto 
permiten la adquisición oportuna de los recursos 
necesarios para la realización del proyecto. 
 
Fuente:  autores 
 
107 
 
 
 
3.2.5  Plan de gestión de las adquisiciones 
 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 14 -04-2015 
Tabla 31.  Plan de gestión de adquisiciones 
 
Adquisiciones del proyecto: Se especifica en la matriz de adquisiciones del proyecto. 
En la matriz de adquisiciones se definen todas las adquisiciones necesarias para la 
realización del proyecto (Ver Matriz del Proyecto Tabla 31. 
Procedimientos estándar a seguir: 
El procedimiento que se llevará a cabo para la realización de las adquisiciones son:                                                                                                                                                                  
*Identificar los requerimientos necesarios para la realización del proyecto.                                                                                                                                                         
*Realizar  de la requisición de compra.                                                                                                                                                                                                                                                    
*Identificar los proveedores.                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Realizar la solicitud de cotización a los proveedores identificados.                                                                                                                                                                                                   
*Recibir las ofertas y cotizaciones de los proveedores por escrito.                                                                                                                                                                                      
*Realizar comparaciones con los presupuestos obtenidos.                                                                                                                                                                                                     
*Elegir el proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Negociación el  proveedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Solicitar aprobación interna para la realización de la compra al gerente de proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
*Se realiza la orden de compra                                                                                                                                                                                                                                                               
*Se recibe,  verifica  y supervisa  el bien o servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                            
*Se recibe, verifica y contabiliza la factura del proveedor                                                                                                                                                                                                                                        
*Se realiza el pago al proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                    
*Realización de evaluación del proveedor.                                                                                                                                                                                                      
Formatos estándar a utilizar: 
Se manejarán dentro del proyecto para el plan de adquisiciones los siguientes formatos:                                                                                                                                                                                                                                                     
*Formato AC001 Requisición de compras, en donde se especifican claramente todas las 
características del bien o servicio que se va a adquirir.                                                
*Formato AC002 selección proveedor, en donde se registra la información para la 
aceptación de la oferta y los datos del proveedor.                                                        
*Formato AC003 de aprobación para la realización de la compra o adquisición.                                                                                                                                                                
*Formato Contrato de precio Fijo cerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*Formato AC004 ordenen de compra o adquisición.                                                                                                                                                                                                                            
*Formato AC005 ingreso y verificación de la adquisición.   
                        
108 
 
 
 
Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto:  
Para el proyecto se estableció la contratación de proveedores bajo un contrato a precio fijo 
cerrado. 
Coordinación con la gestión de proyectos de los proveedores:   
Teniendo en cuenta que el total de las adquisiciones para la realización del proyecto se 
realizarán al inicio del mismo, se identificarán los proveedores en   24 Horas, se tomará un 
día para la solicitud de cotización a los proveedores , y se especificará  en este 
requerimiento las características necesarias para cada adquisición, estableciendo fecha y 
hora límite para la recepción de cotizaciones, la cual será de 72 Horas posterior a la 
solicitud de cotización.                                                                                                                                                                                                                                                 
La selección del proveedor se realizará a los dos días hábiles siguientes a la recepción de 
las cotizaciones.                                                                                                              
La negociación y firma de contrato se llevará a cabo durante los tres días siguientes, y el 
proceso de aprobación interna para la adquisición se efectuará máximo en dos días, al día 
siguiente de esta aprobación se coordinará la fecha de recibo de la adquisición.                                                                                                                                                                                                                                 
Los tiempos establecidos para la entrega de la adquisición, facturación y tiempos 
establecidos para el pago, estarán especificados en el contrato. 
Restricciones y supuestos: 
Las restricciones identificadas que pueden afectar el desarrollo del proyecto son:                                                                                                                                                                
*Se presente demora en el desarrollo de una o más actividades del proceso de 
adquisiciones, lo cual generará retraso en el cronograma de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                
*Falta de disponibilidad de los equipos seleccionados para la adquisición.                                                                                                                                                                                         
*Los equipos requeridos sean más costosos de lo presupuestado para este recurso, lo cual 
afectaría en tiempo y costo el desarrollo del proyecto. 
Riesgos y respuestas: 
Incumplimiento con las fechas de entrega de las cotizaciones de las adquisiciones por parte 
de los proveedores:                                                                                                             
 *Se solicitará cotizaciones de cinco proveedores por adquisición con el fin de minimizar el 
impacto por incumplimiento en las fechas de entrega requeridas   para el proceso de 
adquisiciones.                                                                                                                                                                                                                                                        
*Se realizará contacto telefónico con los proveedores identificados, con el fin de asegurar el 
recibo de la información por parte de los proveedores. 
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Fallas en los equipos adquiridos de sistemas que brinde soporte oportunamente a los 
requerimientos necesarios:                                                                                                                                                                                                                                         
*Se contará con un ingeniero para evitar retrasos y tiempo muertos durante el desarrollo del 
proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Se realizará la compra de los equipos con un proveedor que cuente con todos los 
requerimientos establecidos, con el fin de obtener garantía certificada por cada equipo. 
 
Métricas: 
Se tomará como métrica la evaluación respecto al cumplimiento y servicio brindado por el 
proveedor, además del control por medio de registros que se realizarán por parte del área 
encargada para el buen funcionamiento de los equipos. 
 Fuente:  autores 
3.2.6  Scope Management Plan 
 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 21 -03-2015 
Tabla 32  Scope Management Plan 
Desarrollo del enunciado del alcance 
Desarrollar una metodología que permita ejecutar un plan de intervención bajo los 
lineamientos y estándares del PMI que garanticen control  y efectividad para llevar a cabo 
la reubicación de las viviendas afectadas para las familias damnificadas por el fenómeno 
de la niña 2010 – 2011 en Soacha Cundinamarca., por medio de la recopilación de 
información actual con el fin de conocer el respectivo proceso de mitigación para futuras 
emergencias ambientales. 
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Figura 27.  Estructura de desagregación del Proyecto EDT 
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Tabla 33.  Diccionario EDT     
 
 
 
C ódigo  del 
paquet e de 
t rabajo
N ombre del 
paquet e de 
t rabajo  
Est imado  de cost o  
del paquet e de 
t rabajo  
D escripción del 
paquet e de t rabajo
Fechas programadas
C rit er ios de 
acept ación
2.2 Iniciación Fecha de inicio :  Lunes 
02 de Febrero de 2015.
* Aprobación de los 
Stakeholders
2.2.2    Gestión de la integración 
Fecha f in:  Lunes 28 de 
Septiembre de 2015
* Elaboración de los 
planes
2.2.3    Gestión de los interesados * Firma del acta de 
2.3 Planeación D uración: 2 0 8 .2 7 d í as
2.3.2    Gestión de alcance 
2.3.3    Gestión del t iempo 
2.3.4    Gestión de costos 
2.3.5    Gestión de las comunicaciones 
2.3.6    Gestión de recursos humanos 
2.3.7    Gestión de riesgos 
2.3.8    Gestión de las adquisiciones 
2.3.9    Gestión de la integración 
2.4 Ejecución 
2.4.2    Gestión de la integración 
2.4.3    Gestión de recursos humanos 
2.4.4    Gestión de las comunicaciones 
2.4.5    Gestión de los interesados 
2.4.6    Gestión de las adquisiciones 
2.5 M onitoreo y control 
2.5.2    Gestión de la integración 
2.5.3    Gestión de riesgos 
2.6 Cierre 
2.6.2    Gestión de la integración 
2.6.3    Gestión de las adquisiciones 
A ct ividades del paquet e de t rabajo
Gestión del proyecto
Gestión de iniciación, 
planeación, ejecución,  
monitoreo y control de 
cada uno de los procesos 
del proyecto
$ 85,583,333.332
C ódigo  del 
paquet e de 
t rabajo
N ombre del 
paquet e de 
t rabajo  
Est imado  de cost o  
del paquet e de 
t rabajo  
D escripción del 
paquet e de t rabajo
Fechas programadas
C rit er ios de 
acept ación
3.2 Diagnostico 
Fecha de inicio : 
M iércoles 11 de Febrero de 
2015.
* Aprobación de los 
Stakeholders
3.2.1    Socialización 
Fecha f in:  Sábado 04 de 
Abril de 2015
* Estudios e 
ident if icación de 
3.2.2    Visitas de campo 
3.2.3    Ident if icación de oferta de vivienda D uración: 6 5 d í as
3.2.4    Caracterización de núcleos familiares 
3.2.5    Georreferenciación 
3.3 Verif icación 
3.3.1
   Estudio de riesgo para predios 
verif icados 
3.3.2
   Verif icación de la tenencia de 
potenciales beneficiarios 
3.3.3    Número real de beneficiarios 
4.2 Estudios Fecha de inicio :  Sábado 
25 de Abril de 2015.
* Aprobación de los 
estudios y las 
familias ident if icadas 
4.2.1    Estudio general para análisis del riesgo 
Fecha f in:  Lunes 20 de 
Julio de 2015
* Firma de 
aprobación del plan 
de intervención
4.2.2    Estudio social 
4.3 Plan de intervención D uración: 74  d í as
4.3.2    Inventarios 
4.3.3    Informe 
4.4 Aprobación plan de intervención 
4.4.2    Soacha 
A ct ividades del paquet e de t rabajo
Se ident if ica las familias 
afectadas y los lugares del 
desastre con visitas de 
campo, se realizan los 
estudios de riesgos de la 
zona y se plasman en planos 
digitales y f ísicos
Se presenta el plan de 
intervención de acuerdo los 
estudios realizados 
anteriormente y se aprueba 
bajo los lineamientos 
requeridos para el 
municipio de Soacha - 
Cundinamarca
4
Planeación -  
int ervención 
$ 12 ,0 9 1,6 6 6 .6 7
D iagnóst ico  y 
verif icación -  
int ervención 
3 $ 14 ,18 7,50 0 .0 0
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Fuente:  Autores 
C ódigo  del 
paquet e de 
t rabajo
N ombre del 
paquet e de 
t rabajo  
Est imado  de cost o  
del paquet e de 
t rabajo  
D escripción del 
paquet e de t rabajo
Fechas programadas
C rit er ios de 
acept ación
5.2 Gestión de la intervención 
Fecha de inicio :  Lunes 
20 de Julio de 2015.
* Aprobación del 
plan de intervención
5.2.1    Inicio gest ión intervención 
Fecha f in:  Jueves 10 de 
Septiembre de 2015
* Contratación de las 
viviendas
5.2.2    Aprobar las viviendas * Firma acta de 
5.2.3    Contratar las viviendas D uración: 4 6  d í as
5.2.4    Entregar viviendas 
5.2.5    Legalizar las viviendas 
5.2.6    Firmar acta 
6.2 Diagnostico 
Fecha de inicio :  Jueves 
10 de Septiembre de 2015.
* Aprobación de los 
Stakeholders
6.2.1    Validar perf iles de capacitación 
Fecha f in:  Viernes 25 de 
Septiembre de 2015
* Firma de acta de 
f inalización y entrega
6.2.2    Ident if icar personal de capacitación D uración: 12 .77 d í as
6.3 Diseño 
6.3.1    M etodología 
6.3.2    M aterial de apoyo 
6.3.3    Cronograma 
6.4 Preparación 
6.4.1    Reservar sala 
6.4.2
   Programar agenda de personal a 
capacitar 
6.4.3    Reservar equipos 
6.5 Ejecución capacitación 
6.5.1    Realizar capacitación 
6.5.2    Realizar soportes de capacitación 
6.5.3    Tabular evaluación 
6.5.4    Realizar ejercicio práct ico 
A ct ividades del paquet e de t rabajo
$ 1,0 6 4 ,16 6 .6 7C apacit aciones 6
Se inicia la gest ión de la 
adquisición de las 
viviendas, su legalización y 
entrega a los beneficiarios
Se realiza la gest ión y 
planeación para la 
capacitación de la 
metodología propuesta en 
el proyecto
5
Ejecución -  
int ervención 
$ 9 ,3 75,0 0 0 .0 0
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3.2.7  Plan de gestión de alcance 
 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 21 -03-2015 
Tabla 34.  Plan de gestión del alcance 
Alcance mantenimiento de la línea base  
El gerente de proyecto junto con el equipo de trabajo realizará reuniones semanales 
donde quedarán documentadas con actas para controlar el alcance teniendo en cuenta 
las herramientas de la EDT garantizando el cumplimiento de las actividades programadas. 
Cambios en el Alcance 
Si se requiere gestionar un cambio se requerirá por medio de una solicitud formal escrita 
al gerente de proyecto, el cual lo puede realizar cualquier miembro del proyecto. 
La solicitud será aceptada o negada por el encargado y de ser aceptada se comunicará a 
los interesados y se actualizará la documentación  
Criterios de Aceptación 
El Gerente de proyecto será el encargado de verificar el cumplimiento de los entregables, 
de acuerdo a la planeación establecida en el proyecto y que se capacite a los interesados 
en la metodología propuesta. 
Formulación del proyecto: 
 Antecedentes y planteamiento del problema 
 Alternativas de solución  
 Marco metodológico 
 Objetivos  
Estudios y evaluaciones 
 Estudio técnico 
 Sostenibilidad 
Planeación 
 Cronograma del proyecto 
 Planes de gestión 
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Ámbito de aplicación y requisitos de integración 
Se debe documentar los entregables del proyecto con actas de recibo y satisfacción para 
así validar el cumplimiento del alcance y los objetivos del proyecto planteados. 
Fuente:  autores 
 
3.2.8   Plan de gestión de recursos humanos 
 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 21 -03-2015 
Roles, Responsabilidades y Autoridad 
Figura 28.  Estructura Organizacional del proyecto 
 
Fuente:  autores 
 
115 
 
3.2.9  Plan de gestión de Recursos Humanos 
 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 21 -03-2015 
Tabla 35.  Plan de  gestión del personal 
Adquisición de Personal Liberación del personal 
- Gerente de proyecto 
- Profesional de proyectos 
- Profesional de costos 
- Programador 
- Profesional recursos humanos 
- Profesional de calidad 
- Coordinador zonal 
- Ingeniero de apoyo 
- Profesional social 
- Profesional jurídico 
- Profesional financiero 
- Auxiliar administrativo 
- Ingeniero ambiental 
- Especialista en riesgos 
- Arquitecto urbanista 
- Especialista estructural 
 
 
Todo el personal se liberará hasta 
finalizar la totalidad del proyecto 
Calendario de los recursos 
Nombre del recurso Trabajo 
Gerente de proyecto 17 días 
Profesional de proyectos 43.77 días 
Profesional de costos 7 días 
Programador 10 días 
Profesional recursos humanos 8 días 
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Profesional de calidad 8 días 
Coordinador zonal 46 días 
Ingeniero de apoyo 27 días 
Profesional social 52.88 días 
Profesional jurídico 27 días 
Profesional financiero 7 días 
Auxiliar administrativo 3 días 
Ingeniero ambiental 7 días 
Especialista en riesgos 26 días 
Arquitecto urbanista 14 días 
Especialista estructural 7 días 
 
Requisitos de formación 
 Cada integrante del Proyecto recibirá  una capacitación del contenido el proyecto y se 
realizarán charlas de liderazgo y comunicaciones los cuales quedarán registrados por 
Formatos de asistencia  
Premios y reconocimientos 
Se establecerán indicadores de cumplimiento los cuales serán evaluados y compensados 
de carácter económico o con tiempo de compensación. 
Reglamento, Normas y Cumplimiento de Políticas 
El personal debe regirse a las políticas de la empresa Consultoría Colombiana S.A. ya 
estipuladas bajo una normatividad de Calidad y HSQ. 
El personal firmará junto con su contrato un acta de confidencialidad de la información 
que estará a su cargo, el desacato a las normas establecidas llevará a cabo 
memorandos, o llamados de atención escritos y verbales. 
Seguridad 
El gerente de Proyecto asignará a un responsable del equipo que se encargará de la 
gestión y planificación de un protocolo de seguridad para los equipos y/o recursos del 
Proyecto.  
Fuente:  autores 
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3.2.10  Plan de gestión de riesgos 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 21 -03-2015 
Metodología 
 Identificación de Riesgos. 
 Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos. 
 Periodicidad 
 Categorías de los riesgos 
 - Riesgos Administrativos 
 - Riesgos del Personal 
 - Riesgo en Calidad 
 - Riesgo Tecnológico 
 - Riesgo de los proveedores 
 - Riesgo con los Clientes 
 Análisis Cualitativo  del Riesgo 
 Análisis Cuantitativo del Riesgo 
 Monitoreo y control de los riesgos 
Roles y responsabilidades 
Involucrados ROL 
Gerente de Proyecto Cumplir con el plan de proyecto 
Equipo de trabajo  Desarrollo y ejecución de las actividades planeadas 
Familias Afectadas 
Estar dentro del Censo del Gobierno como familias 
afectadas 
Fondo Adaptación 
Generar políticas requeridas para las viviendas y las 
familias afectadas 
Operadores Zonales 
Desarrollo y ejecución de las viviendas para las familias 
afectadas 
 
 
 
118 
 
Figura 29.  Categorías de los riesgos 
 
Fuente:  autores 
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3.2.11  Plan de Gestión de Riesgos 
 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
 
Fecha de preparación: 21 -03-2015 
Tabla 36.  Plan de gestión de riesgos 
Risk Management Funding 
El porcentaje que se calcula es del 4% para contemplar los riesgos del Proyecto 
de dado caso que se materialice. 
Protocolos de Contingencia 
Riesgo Categoría Plan de contingencia (Plan de respuesta de riesgos) 
Pérdida de información  Tecnología 
Se desarrollará un plan de seguridad para salvaguardar la información por hechos 
naturales o por errores humanos.   
Se realizarán actualizaciones  del antivirus con mayor frecuencia que las realizadas en el 
proceso implementado inicialmente, al igual que se incrementará la frecuencia de las 
actualizaciones del sistema operativo.   
Realizarán backup diarios que garanticen la recuperación de la información contenidas en 
los equipos en caso de presentarse alguna falla en el disco duro, un borrado accidental o 
un accidente imprevisto.   
Se realizarán retroalimentaciones del plan de acción y se realizarán revisiones continuas 
de los backup. 
Accidentes      - 
Incapacidades     - 
enfermedad 
Personal 
Se verificarán previamente las cargas laborales del equipo de proyecto, para que en caso 
que la ausencia sea por menos de una semana, se asignen esta labor a otro integrante del 
equipo el cual cuente con la disposición, tiempo y competencias necesarias para el 
desarrollo de estas actividades.                                     
Cuando la ausencia sea por un tiempo mayor a una semana, se utilizará un proveedor 
externo que ha sido evaluado al inicio del proyecto, garantizando de esta manera el 
desarrollo efectivo de las actividades y la confidencialidad de la información. Además de 
esto se llevará un historial de las ausencias de cada integrante del equipo con el fin de  
identificar las causas de las inasistencias laborales y  así determinar las acciones 
correctivas a las cuales halla lugar. 
Reacción negativa del 
equipo del proyecto ante 
cambios y presión laboral 
Personal 
El gerente de proyecto debe hacer partícipe en la toma de decisiones a todos sus 
colaboradores e informar oportunamente los cambios que se puedan o se hallan generado 
dentro del proyecto, se debe evaluar cada integrante del equipo con el fin de establecer e  
identificar las expectativas de cada uno, y de esta manera tomar decisiones asertivas que 
permitan encontrar la motivación del equipo y el manejo adecuado que debe dársele a 
cada uno de ellos, a fin de llevar a cabo el proyecto según lo planeado, logrando un gran  
sentido de pertenencia y  el cierre exitoso del proyecto. 
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Falla de los equipos de 
computo 
Legal 
Se verificará y analizarán los tiempos establecidos  para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos con el fin de minimizar las afectaciones por daños y Pérdida de 
información.                                        
Se intensificarán las auditorías de calidad para evaluar la efectividad en el mantenimiento 
de los equipos, y se determinarán las causas de las mismas con el fin de tomar acciones 
correctivas y de mejora que permitan el uso oportuno y seguro de los equipos.                                                                                         
Se facilitará la divulgación y el entrenamiento en los procedimientos y guías de 
recuperación de la información.     
Incumplimiento del contrato 
de los integrantes del 
equipo  
Administrativos 
Se realizará un análisis y evaluación del desarrollo de cada integrante de equipo en el 
proyecto con el fin de determinar las causas de los incumplimientos ocasionados con el fin 
de tomar las medidas correctivas y de mejora más efectivas para contrarrestar los efectos 
negativos causados.  
Se establecerá un tiempo prudencial para la nueva realización de evaluación que permita 
determinar si es o no viable seguir contando con este recurso, o es necesario prescindir de 
los servicios de dicho colaborador.  Se analizaran las cargas laborares a fin de conocer el 
manejo que deba darse a cada integrante del equipo.                          
El gerente de proyecto intensificará una labor de motivación al equipo, con el fin de generar 
mejores resultados, esto dependerá propiamente de los resultados de la evaluación que el 
realizará individualmente, de acuerdo a esto buscara la mejor alternativa para lograr con 
éxito el desarrollo de todas las actividades, y el desarrollo personal de su equipo. 
El personal encargado de 
las revisiones por área no 
se presente o falte 
(jurídicos, sociales, 
especialistas) 
Personal 
Previamente se realizará una evaluación  de proveedores, en donde se identificará el más 
adecuado para en caso de alguna emergencia utilizar sus servicios, contando con la 
aprobación del área administrativa y financiera, acorde a las políticas establecidas para el 
proyecto, y asegurando la confidencialidad de la información del proyecto. 
 
Fuente:  autores 
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PLAN DE RIESGOS 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 21 -03-2015 
Tabla 37.  Frecuencia y Tiempo 
Frecuencia y Tiempo 
Proceso Tiempo Frecuencia 
Identificación de Riesgos. 
Inicio Proyecto Desde que empieza 
Roles y Responsabilidades de 
Gestión de Riesgos. Inicio Proyecto Desde que empieza 
Análisis Cualitativo  del Riesgo 
Inicio proyecto y cada 
reunión de seguimiento 
semanal Semanal 
Análisis Cuantitativo del Riesgo  
Inicio proyecto y cada 
reunión de seguimiento 
semanal Semanal 
Monitoreo y control de los 
riesgos Cada fase del proyecto Quincenal 
 
Tolerancia al riesgo de los involucrados 
Involucrados Intereses Problemas Identificados  Recursos y Roles 
Gerente de 
Proyecto 
Cumplir con el 
plan del 
proyecto 
Riesgos en todo el  
proceso de ejecución del 
proyecto en tiempo y 
dinero 
Recursos: Juicio 
de expertos 
Rol: Gestionar, 
planificar y dirigir 
las fases del 
proyecto 
Equipo de trabajo  
Cumplimiento 
con el 
desarrollo de 
las actividades 
a cargo de 
cada miembro 
del equipo del 
proyecto. 
Incumplimiento en 
tiempos de entrega 
Recursos: 
Comunicación 
Rol: Controlar y 
hacer seguimiento 
en las actividades 
internas 
Familias Afectadas 
Seguimiento de 
las actividades 
del proyecto  
No aceptación de las 
viviendas asignadas por 
parte de las familias 
Recursos: 
Comunicación 
Rol: Actividades 
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psicosocial 
Fondo Adaptación 
Implementación 
del proyecto  
Falta de dinero para la 
ejecución del proyecto 
Recursos: 
Conocimientos del 
proyecto 
Rol: Seguimiento 
a la inversión 
Operadores Zonales Implementación 
y ejecución del 
proyecto  
Atrasos en las entregas 
de las viviendas 
Recursos: 
Comunicación 
Rol: Seguimiento 
y control a la 
ejecución  
 
Seguimiento y Auditoria 
Se hace seguimiento y control a los riesgos identificados semanalmente con el fin de 
evaluar y mitigar y tomar acciones correctivas para que estos no se materialicen. Cada 
control se registra y documenta por el responsable a cargo. 
 
PLAN DE RIESGOS 
Tabla 38.  Definiciones de probabilidad 
 
 
 
 
 
Valor Categoría
1 Leve
Impacto leve sobre los costos del proyecto donde  los 
efectos son mínimos 
2 Moderado
Impacto moderado sobre los costos del proyecto de 
no llevar una buena gestión puede traer efectos 
negativos al proyecto
3 Grave
Impacto Alto sobre los costos y el alcance del objetivo 
del proyecto que puede incurrir en atrasos e 
incumplimiento de la entrega del producto al cliente
Nivel de Impacto
Descripción
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3.2.12  Planes auxiliares 
 
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
Título del 
Proyecto: 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA 
REUBICACIÓN DE VIVIENDAS 
DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES-ESTUDIO CASO: SOACHA. 
Fecha de 
Preparación: 
21/03/2014 
 
Enfoque de Gestión de Cambios: 
Existen situaciones tanto externas e internas que se pueden presentar a lo largo de un 
proyecto trayendo como consecuencia el no cumplimiento de sus objetivos; para evitar 
este tipo de situación es necesario realizar un cambio en las especificaciones técnicas 
del proyecto pero antes es necesario evaluar la necesidad de realizarlo, el cual debe ser 
lo suficientemente significativa para poderlo realizarlo; teniendo en cuenta que estos 
cambios alteran el alcance, los tiempos y el costo del proyecto.  
 
Definiciones de cambio 
  Cambios en el cronograma: 
Se establecen cuando se generen cambios en las fechas de hitos, cambios en la ruta 
crítica, cambios en la línea base, se determine realizar Fast Track o determine realizar 
Crashing 
 
Cambios en el presupuesto: 
Se establecen cuando se generen recortes, sobrecostos en el presupuesto, se generé 
un gasto inesperado. 
Cambios en el alcance: 
  Se establecen cuando los planes previamente establecidos cambien. 
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Roles de la gestión de cambios 
Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 
-- Sponsor 
-Validar cambios sugeridos.    
-Validar y rectificar la 
documentación presentada.    
-Aceptar cambios. 
100% del proyecto 
-- 
Comité de Control de 
Cambios 
-Validar documentos.              
-Sugerir soluciones que no 
alteren el proyecto.                 
-Aceptar cambios                    
-Validar documentación 
Validan o rechazan los 
cambios 
-- Gerencia del Proyecto 
-Validar cambios sugeridos     
-Validar y rectificar la 
documentación presentada     
-Aceptan cambios 
Validan o rechazan los 
cambios 
 Coordinador zonal 
-Revisar las solicitudes de 
cambios interpuestas              
-Sugerir alternativas de 
solución 
Presentar al gerente del 
proyecto 
 Profesional proyectos 
-Presentan solicitudes al 
coordinador zonal 
 
Proceso de control de cambios: 
SOLICITUD DE 
CAMBIOS 
Los profesionales de proyecto identifican un cambio, el 
coordinador identifica un cambio y el gerente del Proyecto 
recibe la solicitud propuesta 
VERIFICAR 
SOLICITUD DE 
CAMBIOS 
El Gerente del Proyecto valida que clase de cambio está 
solicitando el equipo, valida la documentación  y realiza una 
reunión con el equipo que este solicitando los cambios 
EVALUAR 
IMPACTOS 
El gerente del proyecto evalúa los cambios solicitados por el 
equipo de acuerdo al enfoque previamente establecido. 
Verifica el impacto del cambio en el Proyecto y firma. 
TOMAR DECISIÓN Y 
REPLANIFICAR 
El gerente del proyecto valida los cambios frente a la WBS 
para implementarlos. Las decisiones de cambio el comité las 
comunica al gerente general y al gerente al equipo. 
Fuente:  autores 
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4.  CONCLUSIONES 
  
 
 Este proyecto se realizó con una propuesta de metodología en gestión de 
proyectos a implementar en desastres naturales, dicha metodología se basó en 32 
procesos, específicamente en las siguientes áreas del conocimiento: alcance, 
tiempo, costo, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e 
interesados. 
 
 Se logra cumplir con los objetivos planteados, por lo que se concluye que la 
metodología propuesta para la empresa Consultoría Colombiana S. A. va a ser de 
gran utilidad en sus proyectos. 
 
 El estudio y análisis comparativo de las tres metodologías permitió definir la 
metodología propuesta, teniendo en cuenta la optimización de los procesos y el 
control de los tiempos y costos del proyecto.  
 
 El desarrollo del proyecto mediante la implementación de la Metodología PMI 
permite el logro en la realización de este tipo de proyectos ya que permite 
formular, planear, ejecutar, seguir y controlar los procesos de desarrollo del 
proyecto y generar una visión estratégica del éxito del proyecto 
 
 Se propuso aplicar las áreas del conocimiento antes mencionadas y los 
procesos de gestión de proyectos en los procesos de la empresa Consultoría 
Colombiana S. A., así como la interacción de los mismos. 
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Anexo A.  Project chart 
 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
 
Patrocinador del proyecto: Consultoría Colombiana S.A. Fecha de 
preparación: 14 -04-2015 
Gerente del proyecto: Laura Mayorga 
Cliente del proyecto: Consultoría Colombiana S.A. 
 
Propósito del proyecto o Justificación 
Teniendo en cuenta la afectación de viviendas generados por el fenómeno de la 
niña en el año 2010 - 2011 y por a las severas lluvias y deslizamientos, las cuales 
perjudicaron a más de 100.000 familias, el Consejo Directivo del Fondo 
Adaptación define términos, condiciones, y requisitos bajo los cuales deberá 
llevarse a cabo la reconstrucción y construcción de viviendas destruidas 
reportadas en el Registro Único de Damnificados, sin contar con una metodología 
que facilite y asegure el cumplimiento de los objetivos del plan, por ello se busca 
con esta metodología orientar todos los procedimientos de una manera clara y 
eficaz que permita disminuir los tiempos de su desarrollo, generando así 
optimización de los recursos, además  servirá como guía de operaciones a todos 
los actores involucrados que se deberán tener en cuenta para la realización de 
todas las actividades requeridas para el desarrollo del plan de intervención, dando 
agilidad  a todo el procedimiento, evitando riesgos de gran impacto que afecten no 
solo la atención y respuesta  a los damnificados por este tipo de fenómenos, sino 
que además evite las deviaciones económicas negativas en su implementación 
Descripción del proyecto 
Desarrollar una metodología que permita ejecutar un plan de intervención bajo los 
lineamientos y estándares del PMI que garanticen control y efectividad para llevar 
a cabo la reubicación de las viviendas afectadas para las familias damnificadas 
por el fenómeno de la niña 2010 – 2011 en Soacha Cundinamarca. 
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Requerimientos proyecto y producto: 
El proyecto requiere estudios, evaluaciones, análisis de riesgos y sostenibilidad, al 
igual que los planes de gestión pertinentes que demuestren su viabilidad. 
El producto es la metodología, para lo cual se requiere la aplicación de la 
metodología de dirección de proyectos para la reconstrucción Posdesastre del PMI 
y la 5 edición del PMBOK ®. 
Criterios de aceptación: 
El proyecto cumplirá a cabalidad todos los requerimientos solicitados por el cliente, 
el cual se desarrollará de acuerdo a los entregables pactados en el contrato. 
Reuniones periódicas e informes.                                  
Cumplimiento de las actividades según lo establecido en el cronograma. 
La ejecución del proyecto no debe superar el presupuesto estimado de $ 
122.301.666,67 
Riesgos iniciales: 
- Económicos: La falta de recursos en el proyecto generarían retrasos en su 
desarrollo. 
- Políticos: Se puede presentar un cambio normativo en Colombia que afectaría 
los requerimientos y especificaciones para la reubicación de los damnificados 
por fenómenos naturales o modificaciones en el manejo actual para este tipo 
de catástrofes. 
- Social: Las familias afectadas rechacen la nueva propuesta, generando 
demora en el desarrollo del proyecto. 
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Anexo B.  Project Charter 
 
Objetivos del proyecto                   Criterios de Éxito  Persona que 
aprueba 
Desarrollar la metodología de 
desarrollo de planes de 
intervención para las familias 
afectadas por fenómenos 
naturales–Soacha 
Cundinamarca por medio de la 
recopilación de información 
actual con el fin de conocer el 
respectivo proceso de 
mitigación para futuras 
emergencias ambientales. 
Formulación del proyecto 
Patrocinador del 
proyecto 
 
Alcance: 
Desarrollar una metodología 
que permita ejecutar un plan de 
intervención bajo los 
lineamientos y estándares del 
PMI que garanticen control y 
efectividad para llevar a cabo la 
reubicación de las viviendas 
afectadas para las familias 
damnificadas por el fenómeno 
de la niña 2010 – 2011 en 
Soacha Cundinamarca., por 
medio de la recopilación de 
información actual con el fin de 
conocer el respectivo proceso 
de mitigación para futuras 
emergencias ambientales. 
El proyecto cumplirá a 
cabalidad todos los 
requerimientos solicitados 
por el cliente, el cual se 
desarrollará de acuerdo a los 
entregables pactados en el 
contrato. 
Gerente del Proyecto 
Patrocinador del 
proyecto 
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Tiempo: 
El desarrollo del proyecto se 
llevará a cabo en 208 días. 
Reuniones periódicas e 
informes. 
Cumplimiento de las 
actividades según lo 
establecido en el 
cronograma. 
Gerente del Proyecto 
Patrocinado del 
proyecto 
 
Costo: 
Para el desarrollo del proyecto 
se estima un presupuesto de                         
$ 122.301.666,67 
Seguimiento de verificación 
de costos reales versus 
costos planificados con el fin 
de desarrollar el  
Gerente de proyecto 
 
Calidad: 
Establecer la gestión de calidad 
según los requerido y establecido 
inicialmente para el desarrollo del 
proyecto.                                                                                                   
Realizar monitoreo y control en 
todas las actividades requeridas 
para el desarrollo del proyecto.                        
El proyecto se encuentra bajo las 
directrices del PMI y las normas 
Colombianas. 
ISO 27000  Seguridad de la 
información                  
NTC-ISO 10006 Directrices 
para la gestión de calidad en 
proyectos.                                                       
ISO 21500 Directrices para la 
dirección y gestión de 
proyectos. 
Gerente del 
Proyecto 
 
Otro: 
N.A N.A N.A 
 
Resumen De Hitos Fecha de Vencimiento 
Inicio del proyecto 02-02-2015 
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Inicio de gestión del proyecto 02-02-2015 
Inicio fase de diagnóstico y verificación 11-02-2015 
Inicio de planeación 25-04-2015 
Inicio fase de intervención 20-07-2015 
Inicio capacitación 10-09-2015 
 
PROJECT CHARTER 
Presupuesto Estimado: 
Presupuesto Estimado $ 122.301.666,67 
 
 
Nivel de autoridad Del gerente Del proyecto 
 
Decisiones de personal: 
Solicitar las contrataciones de recursos del proyecto 
Monitoreo 
Reubicación interna  
Reasignación de funciones y responsabilidades 
Gestión Presupuestaria y modificación de presupuesto: 
Modificación y reasignación de recursos sin afectar el presupuesto definido  
Aprobar la destinación del presupuesto 
Evaluación y escalamiento de los casos que sean de alto impacto para el proyecto 
Decisiones técnicas: 
Toma de decisiones sin que se presente alguna afectación en el tiempo, costo y 
alcance del proyecto según lo estipulado. 
Monitoreo 
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Resolución de conflictos: 
- Toma de decisiones oportunamente para evitar que se materialicen conflictos 
de alto impacto que afecten el desarrollo del proyecto. 
- Falta de disponibilidad de recursos para la realización del proyecto 
- Conflictos interpersonales 
- Incumplimiento de las actividades por parte de los responsables de cada 
actividad. 
 
Vía de escalamiento para la Autoridad Limitaciones: 
 
Los líderes tomarán decisiones teniendo en cuenta que estas sean de su 
competencia, y deberán ser informadas oportunamente al Gerente de Proyecto. 
Las decisiones que sean de mayor nivel y de alto impacto para el proyecto serán 
tomadas por el Gerente de proyecto, y dependiendo de la complejidad de la 
misma se apoyará con el patrocinador. 
APROBACIONES 
 
 
___________________________               ___________________________ 
Firma Gerente de Proyectos:                       Firma Patrocinador del proyecto 
 
 
___________________________               ___________________________ 
Nombre del Gerente de proyecto                 Nombre Patrocinador  
Fecha:                                                           Fecha: 
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Anexo C.  Project scope statement 
Título del proyecto: METODOLOGÍA DE GESTIÓN PARA LA REUBICACIÓN 
DE VIVIENDAS DESTRUIDAS POR FENÓMENOS 
NATURALES –ESTUDIO CASO: SOACHA 
Fecha de preparación: 14 -04-2015 
Descripción del alcance del proyecto 
Desarrollar una metodología que permita ejecutar un plan de intervención bajo los 
lineamientos y estándares del PMI que garanticen control y efectividad para llevar a 
cabo la reubicación de las viviendas afectadas para las familias damnificadas por el 
fenómeno de la niña 2010 – 2011 en Soacha Cundinamarca., por medio de la 
recopilación de información actual con el fin de conocer el respectivo proceso de 
mitigación para futuras emergencias ambientales. 
Entregables del proyecto 
Formulación del proyecto: 
 Antecedentes y planteamiento del problema 
 Alternativas de solución  
 Marco metodológico 
 Objetivos  
 
Estudios y evaluaciones 
 Estudio técnico 
 Sostenibilidad 
 
Planeación 
 Cronograma del proyecto 
 Planes de gestión 
 
Criterios de Aceptación del proyecto 
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El proyecto cumplirá a cabalidad todos los requerimientos solicitados por el cliente, el 
cual se desarrollará de acuerdo a los entregables pactados en el contrato. 
Reuniones periódicas e informes.                                  
Cumplimiento de las actividades según lo establecido en el cronograma. 
La ejecución del proyecto no debe superar el presupuesto estimado de                         
$ 122.301.666,67 
Exclusiones del Proyecto 
 Comunicación verbal y visual con los afectados por el fenómeno de la niña 2010 - 
2011. 
 Visitas de campo al sitio de la afectación  
 Censo de afectados a nivel nacional o regional. 
 
Restricciones del proyecto 
 Una de las principales restricciones es que se generen cambios normativos en 
el cual se modifiquen las políticas establecidos para la atención de estos 
fenómenos climáticos. 
 Las familias no acepten de manera positiva el proyecto. 
 Respaldo económico para la realización del proyecto  
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Supuestos del Proyecto 
 
 El proyecto contará con todos los recursos necesarios para la realización del 
proyecto. 
 El desarrollo de esta metodología de gestión dará claridad y agilidad al proceso de 
atención de desastres naturales. 
 Existen los acuerdos previos intra e interinstitucionales para el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
 La metodología de gestión beneficiará socialmente al país. 
 El personal desarrollador del proyecto está motivado 
 Se contará con un sólido soporte por parte del patrocinador del proyecto. 
 La información proporcionada por fuentes externas será confiable, oportuna y 
veraz. 
 Se cuenta con la planificación estructurada y aprobada por las instancias 
correspondientes para el desarrollo del proyecto 
 Las condiciones económicas del proyecto permiten la adquisición oportuna de los 
recursos necesarios para la realización del proyecto. 
 
 
 
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
0 Metodología de gestión para la reubicación de viviendas 
destruidas por fenómenos naturales-estudio caso: Soacha
1 Inicio del proyecto 
2 Gestión del proyecto 
3 Inicio gestión del proyecto 
4 Iniciación 
5 Iniciación 
6 Gestión de la integración 
7 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
8 Gestión de los interesados 
9 Identificar a los interesados 
10 Fin Iniciación 
11 Planeación 
12 Inicio planeación 
13 Gestión de alcance 
14 Planificar la gestión del alcance 
15 Definir el alcance 
02/02
02/02
02/02
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
02/02
02/02
Profesional de proyectos;Gerente de proyecto
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
16 Crear la EDT 
17 Gestión del tiempo 
18 Planificar la gestión del cronograma 
19 Definir las actividades 
20 Secuenciar las actividades 
21 Estimar los recursos 
22 Estimar la duración de las actividades 
23 Desarrollar el cronograma 
24 Gestión de costos 
25 Planificar la gestión de costos 
26 Estimar los costos 
27 Preparar el presupuesto de costos 
28 Gestión de las comunicaciones 
29 Planificar comunicación 
30 Gestión de recursos humanos 
31 Planificar los recursos humanos 
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Programador;Gerente de proyecto
Programador;Gerente de proyecto
Programador
Profesional recursos humanos
Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Programador
Gerente de proyecto;Profesional de costos
Profesional de costos
Profesional de costos;Gerente de proyecto
Profesional de proyectos
Profesional recursos humanos
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
32 Gestión de riesgos 
33 Planificar la gestión de los riesgos 
34 Identificar los riesgos 
35 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
36 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
37 Planificar la respuesta a los riesgos 
38 Gestión de las adquisiciones 
39 Planificar las adquisiciones 
40 Gestión de la integración 
41 Realizar el plan de gestión 
42 Fin planeación 
43 Ejecución 
44 Inicio ejecución 
45 Gestión de la integración 
46 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
47 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 1 
48 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 2 
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
Profesional de compras y contratación
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
11/02
11/02
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
49 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 3 
50 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 4 
51 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 5 
52 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 6 
53 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 7 
54 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 8 
55 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 9 
56 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 10 
57 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 11 
58 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 12 
59 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 13 
60 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 14 
61 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 15 
62 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 16 
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
63 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 17 
64 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 18 
65 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 19 
66 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 20 
67 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 21 
68 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 22 
69 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 23 
70 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 24 
71 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 25 
72 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 26 
73 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 27 
74 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 28 
75 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 29 
76 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 30 
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
77 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 31 
78 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 32 
79 Gestión de recursos humanos 
80 Adquirir el equipo del proyecto 
81 Desarrollar el equipo del proyecto 
82 Dirigir el equipo del proyecto 
83 Gestión de las comunicaciones 
84 Gestionar las comunicaciones 
85 Gestión de los interesados 
86 Gestionar la participación de los interesados 
87 Gestión de las adquisiciones 
88 Efectuar las adquisiciones 
89 Fin ejecución 
90 Monitoreo y control 
91 Inicio monitoreo y control 
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Gerente de proyecto;Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de proyectos
Profesional de compras y contratación
22/09
11/02
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
92 Gestión de la integración 
93 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 
94 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 1 
95 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 2 
96 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 3 
97 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 4 
98 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 5 
99 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 6 
100 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 7 
101 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 8 
102 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 9 
103 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 10 
104 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 11 
105 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 12 
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
106 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 13 
107 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 14 
108 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 15 
109 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 16 
110 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 17 
111 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 18 
112 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 19 
113 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 20 
114 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 21 
115 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 22 
116 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 23 
117 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 24 
118 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 25 
119 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 26 
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
120 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 27 
121 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 28 
122 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 29 
123 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 30 
124 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 31 
125 Monitorizar y controlar el trabajo del proyecto 32 
126 Gestión de riesgos 
127 Controlar los riesgos 
128 Controlar los riesgos 1 
129 Controlar los riesgos 2 
130 Controlar los riesgos 3 
131 Controlar los riesgos 4 
132 Controlar los riesgos 5 
133 Controlar los riesgos 6 
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Gerente de proyecto
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
Profesional de proyectos
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
134 Controlar los riesgos 7 
135 Fin monitoreo y control 
136 Cierre 
137 Inicio cierre 
138 Gestión de la integración 
139 Cerrar el proyecto 
140 Gestión de las adquisiciones 
141 Cerrar las adquisiciones 
142 Fin cierre 
143 Fin gestión del proyecto 
144 Diagnóstico y verificación - intervención 
145 Inicio fase de diagnóstico y verificación 
146 Diagnóstico 
147 Socialización 
148 Inicio socialización 
149 Socializar proyecto a entidades territoriales en el 
departamento de Cundinamarca - Soacha 
150 Socializar con la comunidad de Soacha 
Especialista en riesgos
22/09
25/09
Profesional de proyectos;Gerente de proyecto
Profesional de compras y contratación
28/09
28/09
11/02
11/02
Coordinador zonal;Profesional social
Coordinador zonal;Profesional social
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
151 Fin socialización 
152 Visitas de campo 
153 Inicio visitas de campo 
154 Recorrer la zona afectada 
155 Tomar datos en las viviendas afectadas 
156 Georreferenciar Soacha en sitio 
157 Localizar con navegador GPS en coordenadas geográficas 
158 Tomar muestras de campo para el estudio de riesgos 
159 Realizar ficha técnica de la visita de campo 
160 Fin visitas de campo 
161 Identificación de oferta de vivienda 
162 Inicio identificación 
163 Identificar oferta Soacha 
164 Validar oferta Soacha 
165 Fin identificación de oferta de vivienda 
166 Caracterización de núcleos familiares 
167 Inicio caracterización de núcleos familiares 
168 Caracterizar de familias en Soacha 
169 Validar la caracterización de familias en Soacha 
170 Fin caracterización de núcleos familiares 
171 Georreferenciación 
14/02
14/02
Coordinador zonal;Especialista en riesgos;Profesional social
Profesional social
Ingeniero de apoyo
Ingeniero de apoyo
Especialista en riesgos
Profesional social
24/03
24/03
Coordinador zonal;Profesional social
Profesional social
28/03
24/03
Profesional juridico
Coordinador zonal
27/03
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
172 Inicio georreferenciación 
173 Ubicar geográficamente la vivienda en planos físicos y 
digitales
174 Generar la cartografía de las viviendas en planos físicos y 
digitales
175 Fin georreferenciación 
176 Verificación 
177 Estudio de riesgo para predios verificados 
178 Inicio estudio de riesgo 
179 Procesar información tomada en campo para informe 
180 Analizar la información tomada en campo 
181 Entregar el estudio de riesgos 
182 Fin estudio de riesgo 
183 Verificación de la tenencia de potenciales beneficiarios 
184 Inicio verificación de la tenencia 
185 Verificar la tenencia Soacha 
186 Realizar ficha técnica de tenencia 
187 Fin verificación de la tenencia 
188 Número real de beneficiarios 
189 Inicio número real de beneficiarios 
190 Determinar los hogares elegibles 
191 Consolidar beneficiarios a atender 
192 Cargar de verificaciones al sistema 
24/03
Ingeniero de apoyo
Ingeniero de apoyo
28/03
24/03
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
Especialista en riesgos
04/04
04/04
Profesional juridico
Profesional juridico
09/04
04/04
Coordinador zonal
Profesional social
Auxiliar administrativo
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L
09 nov '14 28 dic '14 15 feb '15 05 abr '15 24 may '15 12 jul '15 30 ago '15 18 oct '15 06 dic '15 24 ene '16
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
Proyecto: Metodología de gestión
Fecha: sáb 30/05/15
Id Modo
de 
tarea
Nombre de tarea
193 Validar de la información por la interventoría 
194 Publicar de hogares elegibles 
195 Fin número real de beneficiarios 
196 Fin Fase de diagnóstico y verificación 
197 Planeación - intervención 
198 Inicio planeación 
199 Estudios 
200 Estudio general para análisis del riesgo 
201 Inicio estudio general para análisis del riesgo 
202 Analizar el riesgo de inundaciones 
203 Analizar el riesgo de remoción en masa 
204 Analizar el riesgo de socavación lateral 
205 Fin estudio general de la amenaza y riesgos 
206 Estudio social 
207 Inicio estudio social
208 Gestionar ofertas de servicios institucionales por familia 
209 Visitar a las familias afectadas
210 Fin estudio social
211 Plan de intervención 
212 Inicio plan de intervención 
213 Inventarios 
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214 Realizar un inventario y analizar la viabilidad jurídica 
215 Realizar un inventario y analizar la viabilidad social de las 
viviendas 
216 Realizar un inventario y analizar la viabilidad financiera de las
viviendas 
217 Realizar un inventario y analizar la viabilidad arquitectónica 
de las viviendas 
218 Realizar un inventario y analizar la viabilidad ambiental de las
viviendas 
219 Realizar un inventario y analizar la viabilidad estructural de 
las viviendas 
220 Realizar un inventario y analizar la viabilidad topográfica de 
las viviendas 
221 Realizar un inventario y analizar la viabilidad urbanística de 
las viviendas 
222 Informe 
223 Vincular la demanda efectiva de vivienda destruida por el 
fenómeno de la niña 2010-2011 con la oferta identificada. 
224 Fin plan de intervención 
225 Aprobación plan de intervención 
226 Inicio aprobación planes de intervención 
227 Soacha 
228 Inicio planes de intervención Soacha 
229 Estructurar el plan de intervención de Soacha 
Profesional juridico
Profesional social
Profesional financiero
Arquitecto urbanista
Ingeniero ambiental
Especialista estructural
Ingeniero de apoyo
Arquitecto urbanista
Coordinador zonal
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230 Enviar carta de aprobación al operador zonal 
231 Fin Planes de intervención Soacha 
232 Fin planes de intervención 
233 Fin planeación 
234 Ejecución - intervención 
235 Inicio de la fase de intervención 
236 Gestión de la intervención 
237 Inicio gestión intervención 
238 Aprobar las viviendas 
239 Contratar las viviendas 
240 Entregar viviendas 
241 Legalizar las viviendas 
242 Firmar acta 
243 Fin gestión de la Intervención 
244 Fin ejecución - intervención 
245 Capacitaciones 
246 Inicio capacitación 
247 Diagnóstico 
248 Validar perfiles de capacitación 
Coordinador zonal
20/07
20/07
20/07
20/07
20/07
Coordinador zonal
Coordinador zonal
Coordinador zonal
Coordinador zonal
Profesional social
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249 Identificar personal de capacitación 
250 Diseño 
251 Metodología 
252 Validar metodología de capacitación 
253 Seleccionar metodología de capacitación 
254 Autorizar metodología 
255 Material de apoyo 
256 Generar presentación 
257 Generar material de apoyo 
258 Validar material 
259 Imprimir material 
260 Consolidar material de apoyo 
261 Cronograma 
262 Realizar 
Profesional recursos humanos
Profesional recursos humanos
Profesional recursos humanos
Profesional recursos humanos
Profesional recursos humanos
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263 Validar 
264 Ajustar 
265 Aprobar 
266 Preparación 
267 Reservar sala 
268 Programar agenda de personal a capacitar 
269 Reservar equipos 
270 Ejecución capacitación 
271 Realizar capacitación 
272 Realizar soportes de capacitación 
273 Tabular evaluación 
274 Realizar ejercicio práctico 
275 Fin capacitación 
276 Fin proyecto 
Profesional recursos humanos
Profesional recursos humanos
Profesional recursos humanos
Profesional recursos humanos
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